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1 INTRODUGAO

A REGEA Geologia, Engenharia e Estudos Ambientais Ltda., em atendimento a Carta Contrato
n°® 001/2021 / Contrato FEHIDRO n° 082/2021 para contratacdo dos servicos técnicos
especializados para o desenvolvimento dos “Planos Municipais de Reduc¢éo de Riscos (PMRRS)
e plano integrado de gestéo de riscos de desastres naturais da UGRHI 02, apresenta a FUNDAG
e ao FEHIDRO este relatorio técnico, que constitui parte do Produto 5.1 — Relatorios Finais dos
PMRRs.

As Anotacfes de Responsabilidade Técnica (ART) estao apresentadas no ANEXO A. A data de
inicio de elaboracao do projeto, definida pelo Contratante, € 02 de setembro de 2021.

1.1 ABRANGENCIA

Tal como definido no Termo de Referéncia do Edital FUNDAG n° 005/2021, o PMRR esta sendo
elaborado para todos os municipios inseridos na UGRHI 02, excetuando-se 0s municipios de
Sao José dos Campos e Aparecida, cujos PMRRs realizados em 2018 e 2017, respectivamente,
podem ser considerados como atualizados, e terdo seus dados integrados aos demais na Ultima
etapa do projeto, subsidiando a consolidagdo do Plano Integrado de Gestdo de Riscos de
Desastres Naturais da UGRHI 02. Os demais municipios foram contemplados com o
mapeamento e setorizagdo de risco aos processos geodinamicos, incluindo a atualizagéo do
mapeamento realizado pelo DER e IG-SIMA em 2020 para os municipios de Guararema e Santa
Isabel, visando a elaboragédo do PMRR.

O Quadro 1.1-1 a relacdo dos 34 municipios que compdem a UGRHI 2. A Figura 1.1-1
apresenta suas respectivas localizag6es, bem como os principais cursos hidricos e reservatorios
inseridos em suas areas.

Quadro 1.1-1. Relagdo dos municipios da UGRHI 02.

Municipio Sigla no projeto Municipio Sigla no projeto
01.Aparecida APA 18.Monteiro Lobato MTL
02.Arapei ARP 19.Natividade da Serra NTS
03.Areias ARE 20.Paraibuna PAR
04.Bananal BAN 21.Pindamonhangaba PIN
05.Cagapava CAC 22.Piquete PIQ
06.Cachoeira Paulista CAP 23.Potim POT
07.Canas CAN 24.Queluz QLz
08.Cruzeiro CRU 25.Redencéo da Serra RDS
09.Cunha CUN 26.Roseira ROS
10.Guararema GUA 27.Santa Branca STB
11.Guaratingueta GTG 28.Santa Isabel STI
12.lgarata IGA 29.Sa0 José do Barreiro SJB
13.Jacarei JAC 30.S3d0 José dos Campos SJC
14.Jambeiro JAM 31.S40 Luiz do Paraitinga SLP
15.Lagoinha LAG 32.Silveiras SIL
16.Lavrinhas LAV 33.Taubaté TAU
17.Lorena LOR 34.Tremembé TRE

Ha de se salientar que os dados referentes a caracterizacdo geoambiental e socioeconémica,
que complementam este relatério e fazem referéncia a problematica em escala de sub-bacia e
UGRHI, encontram-se descritas no Plano Integrado, relatério que também compde este projeto.
Destarte, recomenda-se sua leitura para um entendimento complementar dos dados aqui
apresentados para o municipio de Séao José do Barreiro.
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Figura 1.1-1. Municipios inseridos da UGRHI 02, divididos pelos lotes mapeados em cada uma das subetapas do projeto (Fonte: REGEA, 2021).
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2 OBJETIVO

O objetivo desse relatério € apresentar os resultados de mapeamentos de vulnerabilidade e de
riscos para processos geoldgicos e hidrolégicos do municipio de S&o José do Barreiro, bem como
a proposicdo de medidas estruturais e nao-estruturais a gestao de risco, compondo, entdo o
Plano Municipal de Reducao de Risco (PMRR).

3 METODOLOGIA DO MAPEAMENTO E SETORIZAGAO DE VULNERABILIDADE
E DE RISCO

Para elaborac&o do mapeamento e setoriza¢do de risco e de vulnerabilidade, foram utilizadas as
metodologias e procedimentos de definicAo de nomenclatura apresentados a seguir.

3.1 NOMENCLATURA DAS AREAS E SETORES MAPEADOS

A unidade basica do mapeamento de risco é o setor de risco, que corresponde a uma subdivisdo
da area de risco, onde todos 0s elementos estdo expostos ao mesmo tipo e grau de risco e de
vulnerabilidade a ocorréncia do processo geodinamico identificado.

Desta forma, os resultados do mapeamento sdo expressos em funcdo da area e de seus
respectivos setores mapeados, e sua nomenclatura € composta por seis elementos
(AAA/XXXIYYYIWWW/Rn/Vn), onde cada elemento atribui uma informacéo ao setor. A estrutura

desta nomenclatura é composta da seguinte maneira:

o AAA Sigla determinada para o municipio mapeado, conforme Quadro 1.1-1;
e XXX Numeracgéo da area-alvo indicada na Tabela 4-1;
e YYY Numeracgéo do setor, corresponde a subdivisdo da &rea de risco, de acordo com

seu grau de risco mapeado em campo;
¢ WWW  Processo geodinamico, ao qual o setor de risco esta sujeito. Sao designados por:
o ESC Escorregamentos/deslizamentos;
o ERO Processos erosivos;
o SOL Solapamentos;
o INU Inundacdes;
o ENX Enxurradas.
e Rn Classificacédo de grau de risco do setor, que corresponde a:
o R4 Risco Muito Alto;
o R3 Risco Alto;
o R2 Risco Médio;
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o R1 Risco Baixo;

o SM Para as areas sujeitas a processos de movimentos de massa, 0s setores de Risco
Médio (R2) e de Risco Baixo (R1) serdo designados como Setor de Monitoramento (SM).

e Vn Classificacéo de grau de vulnerabilidade do setor, que corresponde a:
o V4 Vulnerabilidade Muito Alta;
o V3 Vulnerabilidade Alta;
o V2 Vulnerabilidade Moderada;
o V1 Vulnerabilidade Baixa;

o VO Para as areas sujeitas a processos de movimentos de massa, em que a metodologia
prevé a classificacdo de grau de Vulnerabilidade Nula.

3.2 MAPEAMENTO E SETORIZAGCAO

No processo de mapeamento em campo, as areas-alvo tiveram seus limites subdivididos em
setores de caracteristicas homogéneas em relagéo aos processos geodinamicos aos quais estdo
submetidas, bem como em relacdo as condi¢cdes de uso e ocupacao da area que definem a
vulnerabilidade de cada setor. Esta subdivisdo definiu os limites dos Setores de Risco e de
Vulnerabilidade.

Esta setorizag&o de risco utiliza a metodologia definida no Termo de Referéncia do Anexo A do
Edital, que prevé o mapeamento dos processos de movimentos de massa e de eventos
hidrolégicos mediante o emprego da metodologia definida por BRASIL (2007), consolidada como
referéncia na elaboracdo de mapeamento de riscos e Planos Municipais de Reducéo de Riscos
em diversos municipios do Brasil (e.g., IG-SIMA, 2020; IWASA et al., 2013; MACEDO et al.,
2011; 2004). Para a Vulnerabilidade, as areas foram mapeadas de acordo com as metodologias
empregadas pelo IG-SIMA, que utiliza as definicbes de FERREIRA et al (2020) para setoriza¢ao
de vulnerabilidade em areas de movimentos de massa, € a metodologia estabelecida em
FERNANDES DA SILVA et al (2014) para a setorizacdo de vulnerabilidade em &reas sujeitas a
ocorréncia de eventos hidroldgicos.

Com o intuito de obter as informacfes necessarias para a analise, calculo e classificacao do risco
e da vulnerabilidade em cada setor de maneira ordenada e homogénea, os levantamentos de
campo séo realizados em planilhas especificas para cada processo geodinamico, que sao
adequadas para estabelecer e sistematizar os atributos das variaveis do risco e de
vulnerabilidade coletados em campo para 0s mapeamentos dos processos de escorregamento,
inundacdo, erosdo e solapamento de margem fluvial nas &reas urbanas de uso
predominantemente residencial, comercial ou de servicos. Os formularios resultantes,
preenchidos com os resultados obtidos pelo mapeamento e acompanhados dos respectivos
mapas com as setorizacdes de risco e de vulnerabilidade estdo apresentados no ANEXO B.

Nas areas de uso residencial/comercial/servicos, a delimitacdo de Setores de Risco nas areas-
alvo € realizada na seguinte ordem:

e Observacdo do entorno da area-alvo, verificando sua localizacdo em relagcdo ao local
apontado e revisando os limites pré-definidos;
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¢ Retificacdo ou ratificacdo dos limites da &rea-alvo para o mapeamento de detalhe na escala
1:1.500:;

e Delimitacdo dos Setores de Risco, considerando suas caracteristicas homogéneas em
relacdo as varidveis de perigo e de vulnerabilidade, cujos atributos observados séo
relacionados a seguir:

o Perigo, que é definido pelos atributos relacionados aos aspectos fisiograficos, como fei¢cdes
e caracteristicas do terreno que indiguem uma maior ou menor suscetibilidade, natural ou
induzida pelas formas de uso e ocupacao do terreno, aos processos de movimentos de
massa em geral ou sujeitos a eventos hidrolégicos, e a possibilidade de ocorréncia ou
recorréncia destes processos. Os principais elementos observados para analise do perigo
sao:

- Caracteristicas morfolégicas e morfométricas do terreno, incluindo os cursos hidricos;

- Materiais geologicos e perfil de alteracdo (solo residual, saprdlito, rocha alterada,
coberturas coluvionares, etc.);

- Estruturas geoldgicas (foliacao, fraturas e outras descontinuidades geologicas);

- Caracteristicas do processo geoldgico instalado (caracterizacédo do tipo de processo de
movimento de massa ou de inundacgao; caracteristicas do material mobilizado; posicao
e geometria do processo no talude; morfometria e morfologia da drenagem; e previsao
de evolug&o do processo);

- Evidéncias de movimentagdo (cicatrizes de escorregamentos, trincas no terreno,
degraus de abatimento, inclinacdo de arvores, marcas de eventos hidroldgicos pretéritos
nas construcdes e no relevo, etc.).

o Vulnerabilidade, para as areas de uso residencial/comercial/servicos, é definida em funcéo
da qualidade e padrbes construtivos intrinsecos aos diferentes setores, de acordo com o
material e padrdo construtivo dos imoveis, caracteristicas do acesso e das drenagens de
aguas pluviais, que definem uma maior ou menor sensibilidade dessas estruturas em
relacdo aos processos envolvidos. Para esta variavel foi considerada, ainda, a cobertura
do terreno (solo exposto, vegetacao, culturas, lixo, entulho lancado e aterro), bem como as
condi¢cBes associadas a infiltragdo de aguas pluviais; concentracdo de aguas superficiais;
e surgéncias d’agua, intermitentes ou nao.

3.2.1 RISCO EM AREAS SUJEITAS A PROCESSOS DE MOVIMENTOS DE MASSA

Os processos geodindmicos de movimentos de massa previstos para mapeamento no Termo de
Referéncia do Anexo A do Edital sdo definidos, de acordo com a COBRADE — Codificacéo
Brasileira de Desastres (BRASIL, 2012), como movimentos de solo, rocha e/ou vegetagédo sob
acao direta da gravidade. Os principais tipos de movimento de massa considerados neste
trabalho foram os deslizamentos (escorregamentos) de solo e/ou rocha, a erosdo de margem
fluvial (solapamento de margens de coOrregos e rios), as corridas de massa (fluxos de solo, lama,
rocha ou detritos), e quedas, tombamentos e rolamentos de blocos rochosos.

A metodologia BRASIL (2007) define os principais tipos de movimentos gravitacionais de massa
como rastejos, escorregamentos/deslizamentos, quedas e corridas. Os processos de rastejo sao
caracterizados por serem processos de fluxo de solo lento, como movimentacdes de solo da
ordem de mm a cm/ano e ocorrem, de maneira geral, em areas rurais de solo inconsolidado e
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permeavel, e ndo sdo objeto deste mapeamento. Os demais processos estdo descritos na
Tabela 3.2.1-1.

Tabela 3.2.1-1. Tipos de movimentos gravitacionais de massa (BRASIL 2007, adaptado de AUGUSTO
FILHO 1992).

PROCESSOS CARACTERISTICAS DO MOVIMENTO/ MATERIAL/ GEOMETRIA

Solo, depdsitos, rocha alterada/fraturada
Geometria indefinida

e Varios planos de deslocamento (internos)
RASTEJO ¢ Velocidades muito baixas (cm/ano) e decrescentes com a profundidade
(CREEP) ¢ Movimentos constantes, sazonais ou intermitentes

[ )

[ )

Poucos planos de deslocamento (externo)
Velocidades médias (m/h) a altas (m/s)
e Pequenos a grandes volumes de material
ESCORREGAMENTOS ¢ Geometria e materiais variaveis:
(SLIDES) o PLANARES: solos pouco espessos, solos e rochas com um plano de
fraqueza
o CIRCULARES: solos espessos homogéneos e rochas muito fraturadas
o EM CUNHA: solos e rochas com dois planos de fraqueza

Sem planos de deslocamento

Movimento tipo queda livre ou em plano inclinado
Velocidades muito altas (varios m/s)

Material rochoso

Pequenos e médios volumes

Geometria variavel: lascas, placas, blocos, etc.

o ROLAMENTO DE MATACAO

o TOMBAMENTO

e Muitas superficies de deslocamento (internas e externas a massa em
movimentacao)

Movimento semelhante ao de um liquido viscoso

Desenvolvimento ao longo das drenagens

Velocidades médias a altas

Mobilizacéo de solo, rocha, detritos e agua

Grandes volumes de material

Extenso raio de alcance, mesmo em areas planas

QUEDAS
(FALLS)

CORRIDAS
(FLOWS)

Os trabalhos de investigacdes geologico-geotécnicas de superficie, realizados durante o
mapeamento e setorizacdo em campo, visam a identificacdo dos condicionantes dos processos
de instabilizacdo (Tabela 3.2.1-2).

Tabela 3.2.1-2. Tabelas dos condicionantes dos processos de instabilizacéo. (BRASIL, 2007).
CARACTERIZACAO DO LOCAL

Talude natural, de corte, de aterro

Altura dos taludes

Distancia das moradias com relacdo ao topo e a base dos taludes
Declividade / Inclinag&o do talude

Presenca de estruturas em solo/rocha desfavoraveis

Presenca de blocos de rocha/matacfes/pareddes rochosos
Presenca de lixo/entulho

OCORRENCIA DE AGUA NO SETOR

e Concentracdo de agua de chuva em superficie
e Lancamento de agua servida em superficie
e Presenca de fossas, rede de esgoto, rede de agua
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Tabela 3.2.1-2. Tabelas dos condicionantes dos processos de instabiliza¢éo. (BRASIL, 2007).
e Surgéncias d’agua
Vazamentos

OCORRENCIA VEGETAGAO NOS TALUDES OU NO SETOR

Presenca de arvores

Presenca de vegetacéo rasteira
Presenca de area desmatada
Presenca de area de cultivo

EVIDENCIAS DE MOVIMENTACAO

Presenca de trincas na moradia

Presenca de trincas no terreno

Presenca de inclinacdo de arvores, postes, muros
Presenca de degraus de abatimentos

Presenca de cicatrizes de escorregamentos
Presenca de feicdes erosivas

e Presenga de muros/paredes “embarrigados”

Desta forma, sdo identificados os processos de instabilizacdo predominantes, delimitando e
caracterizando os Setores de Risco, aos quais sdo atribuidas as probabilidades de ocorréncia
de processos de instabilizagéo, de Risco Baixo (R1) a Risco Muito Alto (R4), expressando
gradativamente uma maior probabilidade de ocorréncia do processo no préximo ano,
destacando-se 0os meses chuvosos, em que os eventos hidrolégicos sdo mais intensos. As
classes de risco e suas caracteristicas estdo apresentadas na Tabela 3.2.1-3.

Tabela 3.2.1-3. Critérios utilizados para determinacdo das classes de risco de escorregamentos em
encostas ocupadas. (BRASIL, 2007).

CLASSE DE RISCO DESCRICAO
Os condicionantes geolégico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno etc.)
RISCO BAIXO e o nivel de intervencdo no setor sdo de BAIXA POTENCIALIDADE para o
R1 desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. NAO HA INDICIOS
(SETOR DE de desenvolvimento de processos de instabilizacdo de encostas e de margens de

MONITORAMENTO) drenagens. E a condicdo menos critica. Mantidas as condicdes existentes, NAO SE
ESPERA a ocorréncia de eventos destrutivos no periodo de 1 ano.

Os condicionantes geoldgico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno etc.)
e 0 nivel de intervencdo no setor sdo de MEDIA POTENCIALIDADE para o

RISCO MEDIO ]
R2 desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. Observa-se a
(SETOR DE presenca de ALGUMA(S) EVIDENCIA(S) de instabilidade (encostas e margens de

drenagens), porém incipiente(s). Mantidas as condicdes existentes, E REDUZIDA a
possibilidade de ocorréncia de eventos destrutivos durante episdédios de chuvas intensas e
prolongadas, no periodo de 1 ano.

Os condicionantes geolégico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno etc.)
e o nivel de intervencéo no setor séo de ALTA POTENCIALIDADE para o desenvolvimento
de processos de escorregamentos e solapamentos. Observa-se a presenca de
SIGNIFICATIVA(S) EVIDENCIA(S) de instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento
em taludes etc.). Mantidas as condicdes existentes, € PERFEITAMENTE POSSIVEL a
ocorréncia de eventos destrutivos durante episddios de chuvas intensas e prolongadas, no
periodo de 1 ano.

Os condicionantes geoldgico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno etc.)
e o nivel de intervengdo no setor sdo de MUITO ALTA POTENCIALIDADE para o
desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. As evidéncias de
o0l [Ulu o N:\MEeOMN instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, trincas em moradias ou
R4 em muros de contengdo, arvores ou postes inclinados, cicatrizes de escorregamentos,
feicbes erosivas, proximidade da moradia em relagdo & margem de corregos etc.) SAO
EXPRESSIVAS E ESTAO PRESENTES EM GRANDE NUMERO E/OU MAGNITUDE. E a
condicdo mais critica. Mantidas as condicdes existentes, € MUITO PROVAVEL a ocorréncia

MONITORAMENTO)

RISCO ALTO
R3
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Tabela 3.2.1-3. Critérios utilizados para determinacdo das classes de risco de escorregamentos em
encostas ocupadas. (BRASIL, 2007).

CLASSE DE RISCO DESCRICAO

_ de eventos destrutivos durante episddios de chuvas intensas e prolongadas, no periodo de
1 ano.

No entanto, devido aos diferentes niveis de intervencdes necessarios para cada classe de risco
identificada para os processos de movimentos de massa, o IPT — Instituto de Pesquisas
Tecnoldgicas do Estado de Sao Paulo, que foi o responséavel pela elaboracdo da metodologia
definida em BRASIL (2007), vem adotando a utilizagao do termo “Setor de Monitoramento” para
0s setores de movimentos de massa classificados como Risco Baixo (R1) e Risco Médio (R2),
uma vez que as intervengdes antrdpicas destes setores sdo de baixa ou média potencialidade
para o desenvolvimento de processos geodindmicos de movimentos de massa, aos quais
deverdo ser implementadas medidas estruturais simples como as limpezas e adequacdes de
acessos e sistemas de drenagens que nao afetam a estabilidade dos taludes (IPT, 2017), bem
como devera ser realizado monitoramento destes setores, com o intuito de impedir a evolugéo
das intervengfes antropicas ou dos processos geodindmicos que podem elevar o grau de risco
destes setores. Desta forma, neste projeto, tal qual vem sendo adotado em mapeamentos mais
recentes realizados no Estado de S&o Paulo, os setores de risco R1 e R2, quando ocorrerem
nas areas-alvo indicadas, serdo agrupados em Setores de Monitoramento.

Uma vez que os setores de risco R3 e R4 necessitam de intervengdes estruturais significativas,
como sistemas de drenagem completos e de obras de contencdo que interferem na estabilidade
dos taludes, eles permanecerdo devidamente identificados e distintos entre si, e estas medidas
estruturais serdo indicadas de acordo com 0s niveis e tipos de interven¢des necessarios a cada
um deles.

3.2.2 VULNERABILIDADE EM AREAS SUJEITAS A PROCESSOS DE MOVIMENTOS DE MASSA

Para a setorizacdo de vulnerabilidade das areas de risco aos processos de movimentos de
massa, foi definido no Termo de Referéncia do Anexo A do Edital pela utilizacdo da metodologia
estabelecida por FERREIRA et al. (2020) para o0 os mapeamentos realizados para o IG-SIMA.
Esta metodologia prevé o levantamento de dados relacionados a tipologia e padrdo construtivos,
caracteristicas da infraestrutura de drenagem urbana, caracteristicas da densidade de ocupacéo
e caracteristicas relacionadas ao acesso viario. A homogeneidade destas caracteristicas em um
determinado trecho ocupado deve ser o elemento para delimitacio de um setor de
vulnerabilidade, ou seja, definindo-o como sendo um trecho em que estas caracteristicas sédo
comuns a toda ocupacéo.

Os dados coletados em campo para estes setores (trechos homogéneos em relacdo a ocupagéo)
definirdo as classes dos Fatores em que se enquadra o setor mapeado e, para cada classe de
Fator, ha um valor numérico associado que é utilizado no célculo do indice de Vulnerabilidade.
O valor obtido no calculo deste indice define, entdo, a classe de vulnerabilidade do setor
mapeado. A utilizacdo desta metodologia para definicdo da vulnerabilidade de um setor tem
como principal vantagem a reducdo do empirismo associado a sua classificacdo na metodologia
definida em BRASIL (2007) e, portanto, foi associada a classificagdo do risco de cada setor
mapeado. A relacdo de Fatores e suas respectivas classes e valores numéricos, bem como a
equacéo para o célculo do indice de Vulnerabilidade, e as classes de vulnerabilidade, estdo
apresentadas na Tabela 3.2.2-1.
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Tabela 3.2.2-1. Atributos e suas respectivas classes e valores numéricos utilizados para andlise e
classificag@o da vulnerabilidade para processos de movimentos de massa, obtidos com base nos dados
levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTO CLASSES PREVISTAS VALOR CARACTERISTICAS DA CLASSE
NUMERICO
ATRIBUIDO
Fator viério Acesso muito limitado 1,0 Vias de acesso estreitas ou excessivamente inclinadas,
(FVI) comportando apenas transito de pedestres, com
escadarias e estruturas de acesso em estado de
conservacao precario.

Acesso limitado 0,8 Vias de acesso estreitas ou excessivamente inclinadas,
comportando apenas transito de pedestres, com
escadarias e estruturas de acesso em bom estado de
conservacao.

Acesso medianamente 0,5 Durante eventos chuvosos as vias de acesso

limitado comportam apenas a circula¢do de veiculos com tracdo
nas 4 rodas ou equivalente.

Acesso pouco limitado 0,3 Durante eventos chuvosos as vias de acesso
comportam a circulagdo de veiculos pequenos, como
carros de passeio, mas ndo comportam veiculos de
maior porte como ambulancias, caminh@es e dnibus.

Acesso sem limitagéo 0,1 Durante eventos chuvosos as vias de acesso
comportam a circulagdo de ambulancias, caminhdes e
Onibus.

Fator de Drenagem urbana 1,0 Residéncias com langamento de &guas pluviais e/ou

drenagem inexistente servidas diretamente sobre os taludes, com sistema

urbana publico de drenagem superficial ausente. Evidéncias de

(FDU) erosdo intensa na superficie dos taludes ou nas vias de
acesso, formando sulcos e ravinas de dimensdes
decimétricas.

Drenagem urbana 0,8 Residéncias com lancamento de aguas pluviais e/ou

precaria servidas sobre os taludes, com sistema publico de
drenagem superficial precario. Evidéncias de erosao na
superficie dos taludes ou nas vias de acesso de
dimensbes centimétricas a decimétricas.

Drenagem urbana 0,5 Residéncias com captagdo insuficiente de aguas

razoavel pluviais e/ou servidas, com presenca de sistema publico
de drenagem superficial. Sem evidéncias de eroséo na
superficie dos taludes ou nas vias de acesso.

Drenagem urbana boa 0,3 Residéncias com captacdo de &guas pluviais e/ou
servidas, conectadas adequadamente ao sistema
publico de drenagem superficial em bom estado de
conservacao, porém sem galerias de aguas pluviais.

Drenagem urbana muito 0,1 Residéncias com captacdo de aguas pluviais e/ou

boa servidas, conectadas adequadamente ao sistema
publico de drenagem superficial em bom estado de
conservacao, com presenca de galerias de &guas
pluviais.

Fator de Densidade muito alta 1,0 Setores contendo mais que 60 Unidades Familiares.

geg_st'datde de  Densidade alta 0,8 Setores contendo entre 36 e 60 Unidades Familiares.
abitantes - - - —

(FDH) Densidade mediana 0,5 Setores contendo entre 21 e 35 Unidades Familiares.

Densidade baixa 0,3 Setores contendo entre 09 e 20 Unidades Familiares.

Densidade muito baixa 0,1 Setores contendo até 08 Unidades Familiares.

Fator de Baixa resisténcia 1,0 Estruturas da edificacdo construidas sem uso de
tipologia de alvenaria, restringindo-se apenas ao uso de materiais
resisténcia de menor resisténcia, como madeira.

construtiva Média resisténcia 0,5 Estruturas da edificagdo construidas parcialmente com

(FTR)

alvenaria e parcialmente com materiais de menor
resisténcia, como madeira.
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Tabela 3.2.2-1. Atributos e suas respectivas classes e valores numéricos utilizados para andlise e
classificag@o da vulnerabilidade para processos de movimentos de massa, obtidos com base nos dados
levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTO CLASSES PREVISTAS VAgOR CARACTERISTICAS DA CLASSE
NUMERICO
ATRIBUIDO
Alta resisténcia 0,1 Estruturas da edificacdo construidas exclusivamente
com alvenaria.
Fator de Baixo padrao 1,0 Moradias com fundagdes inadequadas, inexistentes ou
padréo completamente expostas, e/ou apresentam auséncia de
construtivo estruturas como colunas, vigas ou lajes em concreto
(FPC) armado.
Médio padréo 0,5 Moradias com fundagdes inadequadas ou parcialmente

expostas, e/ou apresentam parte da estrutura da
edificacdo com colunas, vigas ou lajes em concreto
armado, com uma parcela da edificacdo sem uso
dessas estruturas.

Alto padrédo 0,1 Moradias com fundacdes adequadas, e/ou presenca de
estruturas que aumentam a resisténcia da edificacéo,
como colunas, vigas e lajes em concreto. Por vezes,
apresentam multiplos pavimentos.

EQUACAO CLASSES LIMITES DAS CLASSES
MINIMO MAXIMO
Vo = Nulo 0,0000 0,1200
V1 = Baixo 0,1201 0,1988
é;éo;lgscsvo + (0,10 x FDU) + (0,10 x FDH) + (0,35 x FTR) + V2 = Moderado 0,1989 0.2686
Vs = Alto 0,2687 0,4745

V4 = Muito Alto 0,4746 1,0000

3.2.3 RISCO EM AREAS SUJEITAS A EVENTOS HIDROLOGICOS

O mapeamento e setorizacdo dos eventos hidrolégicos foram elaborados de acordo com a
metodologia definida em BRASIL (2007). Durante o processo de mapeamento e setorizacdo de
risco aos eventos hidrol6gicos, sdo observadas as ocorréncias de processos de erosédo dos
taludes marginais aos cursos hidricos (solapamento) em locais ocupados para identificagdo dos
condicionantes de instabilizacdo indicados na Tabela 3.2.3-1, que sdo apontadas e, quando
acarretam risco imediato as edificacbes marginais, sdo devidamente -cartografadas e
classificadas de acordo com seu risco de movimento de massa, associado ao risco de evento
hidrolégico.

Tabela 3.2.3-1. Tabelas dos condicionantes dos processos de instabilizacéo (BRASIL, 2007).
CARACTERIZAGAO DAS MARGENS DE CORREGO

Tipo de canal (natural/sinuoso/retificado)
Distancia da margem

Altura do talude marginal

Altura de cheias

Trincas na superficie do terreno

Para o mapeamento e setorizagdo de risco a eventos hidrologicos, BRASIL (2007) define a
classificacdo mediante a caracterizacdo de trés critérios:

Processo Hidroldgico (PH), relacionado a energia cinética do sistema e classificado de acordo
com a Tabela 3.2.3-2;
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Vulnerabilidade (V), relacionada ao padrao construtivo das edificacdes do entorno afetadas pelo
processo hidrologico e classificada de acordo com a Tabela 3.2.3-3.Deve-se ressaltar que a
vulnerabilidade da classificac@o do risco aos processos hidroldgicos desta metodologia refere-
se aos padrdes construtivos da ocupacéo do solo e, embora ela tenha os mesmos limites do
setor de risco e, por consequéncia, do setor de vulnerabilidade, sua classificacdo ndo deve ser
confundida com a classificacdo da setorizagdo de vulnerabilidade, que utiliza a metodologia
definida por FERNANDES DA SILVA et al (2014) e que tem seu resultado obtido com base nos
calculos realizados a partir das classes dos atributos de vulnerabilidade de cada setor, como
explicado no subitem 3.2.5 deste relatério; e

Periculosidade (PI), que esta relacionada a distancia dos elementos sob risco em relagdo ao
eixo do canal, indicando maior ou menor possibilidade de atingimento destes elementos pelos
processos hidrolégicos, classificada de acordo com a Tabela 3.2.3-4.

Tabela 3.2.3-2. Cenérios e codigos do processo hidroldgico (adaptado de BRASIL, 2007).
PROCESSO

HIDROLOGICO CENARIO
PH1 Enchente e inundacgédo lenta de planicies fluviais
PH2 Enchente e inundacédo com alta energia cinética
PH3 Enchente e inundacdo com alta energia de escoamento e capacidade de

transporte de material sélido

Tabela 3.2.3-3. Critérios para avaliagcdo de vulnerabilidade e respectivos cédigos (adaptado de BRASIL,
2007).

VULNERABILIDADE CENARIO
Baixo padrao construtivo, onde predominam moradias construidas com madeira,
Alta (V1) madeirite e restos de material com baixa capacidade de resistir ao impacto de

processos hidrolégicos.

Médio a bom padrdo construtivo, onde predominam moradias construidas em
alvenaria, com boa capacidade de resistir ao impacto de processos hidrolégicos.

Baixa (V2)

Tabela 3.2.3-4. Classificacao da periculosidade oferecida pelo processo em relacdo a distancia do eixo
da drenagem e respectivos cédigos (adaptado de BRASIL, 2007).

PERICULOSIDADE CENARIO
Alta (P1) Alta possibilidade de impacto direto, considerando o raio de alcance do
processo.
. Baixa possibilidade de impacto direto, considerando o raio de alcance do
Baixa (P2)
processo.

Estes critérios sdo classificados e seus resultados sdo analisados, inicialmente, segundo a matriz
de risco preliminar, apresentada na Tabela 3.2.3-5 e, subsequentemente, pela matriz de risco
final, apresentada na Tabela 3.2.3-6.

Tabela 3.2.3-5. Grau de risco preliminar segundo arranjo entre cenarios hidrologicos e vulnerabilidade
das habita¢cbes (adaptado de BRASIL, 2007).

PH1 PH2 PH3
V1 Médio Alto Muito Alto
V2 Baixo Médio Alto
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Tabela 3.2.3-6. Grau de risco final, segundo arranjo considerando os cenarios hidrolégicos,
vulnerabilidade das habita¢cBes e periculosidade do processo segundo a distancia das moradias ao eixo
da drenagem (adaptado de BRASIL, 2007).

PHx V P1 P2
PH1 x V1 Médio Baixo
PH1 x V2 Baixo Baixo
PH2 x V1 Alto Médio
PH2 x V2 Médio Baixo
PH3 x V1 Muito Alto Alto
PH3 x V2 Alto Médio

Os resultados obtidos por estes arranjos permitem a determinacdo da probabilidade de
ocorréncia (classificada de baixa a muito alta) de enchentes ou inundagdes, apresentada sob a
forma de um grau de risco (classificado de 1 a 4), conforme demonstrado na Tabela 3.2.3-7.

Tabela 3.2.3-7. Grau de probabilidade de ocorréncia de instabilizacdes devido a enchentes ou
inundacdes (adaptado de BRASIL, 2007). PH-Processo Hidrolégico; P - Periculosidade;
V - Vulnerabilidade.

CLASSE DE
RISCO

DESCRICAO

e Enchentes e inundac¢des com baixa energia cinética e baixo poder destrutivo (PH1) atingindo
moradias de bom padrédo construtivo (V2), situadas em area com alta possibilidade de impacto
direto do processo (P1);

e Enchentes e inundac¢des com baixa energia cinética e baixo poder destrutivo (PH1) atingindo
moradias de baixo padrdo construtivo (V2), situadas em area com baixa possibilidade de

RISCO BAIXO impacto direto do processo (P2);

R1 o Enchentes e inundagBes com baixa energia cinética e baixo poder destrutivo (PH1) atingindo
moradias de baixo padrdo construtivo (V1), situadas em area com baixa possibilidade de
impacto direto do processo (P2);

o Enchentes e inundagBes com alta energia cinética e alto poder destrutivo (PH2) atingindo
moradias de bom padr&o construtivo (V2), situadas em area com baixa possibilidade de impacto
direto do processo (P2).

e Enchentes e inundac¢des com alta energia cinética, alta capacidade de transporte de material
solido e elevado poder destrutivo (PH3) atingindo moradias de bom padréo construtivo (V2),
situadas em area com baixa possibilidade de impacto direto do processo (P2);

e Enchentes e inundacBes com alta energia cinética e alto poder destrutivo (PH2) atingindo
moradias de baixo padrdo construtivo (V1), situadas em area com alta possibilidade de impacto

RISCO MEDIO direto do processo (P2);

R2 e Enchentes e inundagdes com alta energia cinética e alto poder destrutivo (PH2) atingindo
moradias de bom padrédo construtivo (V2), situadas em area com alta possibilidade de impacto
direto do processo (P1);

e Enchentes e inunda¢des com baixa energia cinética e baixo poder destrutivo (PH3) atingindo
moradias de baixo padrdo construtivo (V1), situadas em area com alta possibilidade de impacto
direto do processo (P1).

Enchentes e inundagdes com alta energia cinética, alta capacidade de transporte de material
solido e elevado poder destrutivo (PH3) atingindo moradias de baixo padrdo construtivo (V1),
situadas em area com baixa possibilidade de impacto direto do processo (P2);

Enchentes e inundagBes com alta energia cinética, alta capacidade de transporte de material
solido e elevado poder destrutivo (PH3) atingindo moradias de bom padrédo construtivo (V2),
situadas em area com alta possibilidade de impacto direto do processo (P1);

Enchentes e inundacdes com alta energia cinética e alto poder destrutivo (PH2) atingindo
moradias de baixo padrao construtivo (V1), situadas em area com alta possibilidade de impacto
direto do processo (P2).

RISCO MUITO Enchentes e inundagfes com alta energia cinética, alta capacidade de transporte de material

ALTO solido e elevado poder destrutivo (PH3) atingindo moradias de baixo padréo construtivo (V1),
R4 situadas em area com alta possibilidade de impacto direto do processo (P1).

RISCO ALTO
R3
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3.2.4 VULNERABILIDADE EM AREAS SUJEITAS A EVENTOS HIDROLOGICOS

Para a setorizacdo de vulnerabilidade das &reas de risco aos processos de inundacgédo, foi
definido no Termo de Referéncia do Anexo A do Edital pela utilizacdo da metodologia
estabelecida por FERNANDES DA SILVA et al (2014), utilizada com sucesso nos mapeamentos
de risco em escala de detalhe realizados pelo 1G-SIMA na Regido Metropolitana de S&o Paulo e
que foi, inicialmente, desenvolvida na regido do Vale do Paraiba.

Esta metodologia prevé a classificagdo da vulnerabilidade em fungcédo da tipologia e padréo
construtivos e de caracteristicas de infraestrutura de acesso e sanitaria do local analisado,
auxiliando na definicdo de uma maior ou menor resiliéncia do trecho atingido pelos processos
hidrolégicos.

As anadlises de Tipologia Construtiva, Padrdo Construtivo, Pavimentacdo e de Infraestrutura
Sanitaria séo oriundas das observacgdes e delimitagcdes dos setores de vulnerabilidade em campo
e, quando possivel, complementadas por analises realizadas a partir de dados oriundos de bases
obtidas ou fornecidas. Tal como no caso da setoriza¢do da vulnerabilidade nas areas sujeitas a
movimentos de massa, a utilizagdo desta metodologia pretende reduzir o empirismo associado
a sua classificacdo na metodologia definida em BRASIL (2007). A relagdo de Atributos e suas
respectivas descri¢des, classes e valores numéricos, bem como a equacao para o calculo do
indice de vulnerabilidade e as classes de vulnerabilidade estdo apresentadas na Tabela 3.2.4-
1.

Tabela 3.2.4-1. Atributos, classes, valores numéricos e equagdo para o célculo e classificagdo de
vulnerabilidade dos setores mapeados (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

ATRIBUTO DESCRICAO CLASSES PREVISTAS VALOR NUMERICO
Tipo e Expressa a resisténcia das Boa Resisténcia 0,1667
Construtivo edificagbes considerando o tipo Alvenaria - 70% a 100%

(TC) de material de construgéo Madeira / outros - 0% a 30%
empregado (alvenaria, madeira, Média Resisténcia 0,5000
tabuas/madeirite, adobe, outros) Alvenaria - 30% a 69%
 Unidade: adimensional Madeira / outros - 31% a 70%
Baixa Resisténcia 0,8333

Alvenaria - 0% a 29%
Madeira / outros - 71% a 100%

Padrdo e Expressa o padrdo ou qualidade Bom 0,1667

Construtivo construtiva das edificacGes do Médio 0.5000

(PC) setor (fundag6es adequadas, — ’
presencga de estruturas de Deficiente 0,8333

“amarragao” nas paredes,
método construtivo utilizado,
entre outros)

e Unidade: adimensional

Pavimentacdo e Caracteriza a ocupagdo quanto a 80 - 100% 0,1000
(PAV) acessibilidade, sistema de 60 - 80% 0.3000
drenagem de aguas pluviais -

e Unidade: porcentagem 40 - 60% 0,5000

20 - 40% 0,7000

0-20% 0,9000

Infraestrutura e Expressa o padrdo da ocupacéo Adequada 0,1250
Sanitaria em termos de servigos urbanos 03 infraestruturas de 03 possiveis

(INFRA) (saneamento basico incluindo Insuficiente 0,3750

rede de esgoto, abastecimento 2 infraestruturas de 03 possiveis
de 4gua e coleta de lixo)

. - . Deficiente 0,6250
* Unidade: adimensional 01 infraestrutura de 03 possiveis
Inexistente 0,8750

00 infraestrutura de 03 possiveis
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Tabela 3.2.4-1. Atributos, classes, valores numéricos e equagdo para o calculo e classificagdo de
vulnerabilidade dos setores mapeados (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

EQUACAO CLASSES LIMITES DAS CLASSES
MINIMO MAXIMO
V1 = Baixa 0,1571 0,2196
V2 = Moderada 0,2196 0,3203
V = (0,4 x TC) + (0,4 x PC) + (0,05 x PAV) + (0,15 x INFRA)
V3 = Alta 0,3203 0,4209

V4 = Muito Alta 0,4209 0,8429

4 AREAS-ALVO PARA MAPEAMENTO DE RISCO E VULNERABILIDADE

No presente capitulo apresenta-se as informacgdes de areas-alvo para os mapeamentos de risco
e de vulnerabilidade, areas estas que foram indicadas pelos gestores municipais nas oficinas
técnicas realizadas no inicio deste projeto ou sdo advindas de mapeamentos pretéritos
(Tabela 4-1).

A partir das &reas-alvo indicadas, foram mapeadas 10 areas de risco, resultando em 17 setores
no municipio, com abrangéncia de 0,086 km2. Eventualmente, algumas dessas &reas de risco
poderdo aparecer indicadas tanto para 0s processos geoldgicos quanto para 0S processos
hidrol6gicos, pois uma area de risco pode apresentar um ou mais processos geodindmicos
atuantes. O exemplo mais recorrente é a ocorréncia de processos de solapamento (geoldgico)
associados a processos de inundagdes ou enxurradas (hidrologicos), onde uma area pode ter
um ou mais setores para cada um dos processos atuantes.
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Tabela 4-1. Areas-alvo resultantes dos apontamentos da Oficina Técnica e dos demais apontamentos realizados pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do munici-

pio.
Mapeamento pretérito Areas-alvo

Lote | Municipio PMRR  Ano Mélig'cge Ano Qc;‘:c?:- Codlagl?loarea- Quantidade  Processo Cédigo Origem do dado
SJB-05 Hidrol6gico SJB/001/INU Mapeamento pretérito
=== SJB/002/INU Indicacdo COMPDEC
SJB/003/SOL Indicacdo COMPDEC
SJB-01 SJB/004/ESC Mapeamento pretérito
Sé&o José do . . SJB-03 SJB/0O05/ESC Mapeamento pretérito
1 Barreiro Néo Sim 2015 5 SJB-04 10 Geolba SJBJ/O06/ESC Mapeamento pretérito
eologico SJB/007/ESC Indicacio COMPDEC
SJB/008/ESC Indicacdo COMPDEC
SJB/009/SOL Indicacdo COMPDEC
SJB-02 SJB/010/ESC Mapeamento pretérito
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5 AREAS DE RISCO GEOLOGICO MAPEADAS

Neste item estdo apresentados os resultados obtidos ho mapeamento, com a delimitacdo dos
setores e sua respectiva classificacdo de vulnerabilidade e de risco, a partir das areas-alvo
indicadas nas Oficinas Técnicas e discriminadas no item 04 deste relatorio.

5.1 RESULTADOS DO MAPEAMENTO DE RISCO E DE VULNERABILIDADE

O mapeamento de risco realizado ocorreu entre os dias 16 e 17 de novembro de 2022.
Observando-se as premissas para setorizagdo de risco e de vulnerabilidade das 8 areas-alvo
selecionadas, com abrangéncia total de 0,071 kmz2, que resultaram em 13 Setores de Risco e de
Vulnerabilidade, com uma extenséo total de 0,050 kmz2. Os resultados da setorizacdo de risco e
de vulnerabilidade de processos geolégicos, para o municipio de Sdo José do Barreiro, estdo
apresentados na Tabela 5.1-1 a seguir.

Tabela 5.1-1. Sintese das indicacdes e resultados do mapeamento de risco aos processos de movimen-
tos de massa no municipio de Sao José do Barreiro.

Item Qtde.
i Areas-alvo 8
Areas-alvo .
Abrangéncia (km?) 0,071
Areas mapeadas 9
Areas e Setores de Risco/Vulnerabilidade Setores 13
Abrangéncia (km?) 0,050
Areas

Areas-alvo Descaracterizadas .
Abrangéncia (km?)

Ja os resultados obtidos pelo mapeamento e setorizacdo de risco e de vulnerabilidade aos
processos de movimentos de massa encontram-se sintetizados nas Tabelas 5.1-2 e 5.1-3. Os
formularios resultantes, preenchidos com os resultados obtidos pelo mapeamento e
acompanhados dos respectivos mapas com as setorizacdes de risco e de vulnerabilidade estéao
apresentados no ANEXO B. Deve-se observar que algumas areas apresentam mais de um
processo, como por exemplo, as éareas de inundagdo com processos de solapamento
associados. Nestes casos, as areas foram contabilizadas tanto para os processos geoldgicos
guanto para os processos hidrolégicos, por exemplo.

Tabela 5.1-2. Sintese dos resultados da setorizacdo de risco aos processos de movimentos de massa
no municipio de S&o José do Barreiro.

Areas e Setores de Risco

Processo Quantidade e Abrangéncia
. EdificacGes
Areas mapeadas Setores (km2)
SM 6 60 0,032
ESC - Escorregamento 7 R3 4 8 0,004
EE 3 0,002
SM 1 2 0,002
SOL - Solapamento 2 R3 1 3 0,010

- -
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Tabela 5.1-3. Sintese dos resultados da setorizagdo de vulnerabilidade aos processos de movimentos
de massa no municipio de Sédo José do Barreiro.

Areas e setores de Vulnerabilidade

Quantidade Abrangéncia
Areas mapeadas Setores (km?)
VO
V1 5 0,019
9 V2 3 0,018
V3 5 0,013

Os dados apresentados acima foram transformados em graficos, com o intuito de incrementar a
analise da vulnerabilidade e do risco de cada setor mapeado. Quanto aos escorregamentos
foram mapeados 06 de setores de Monitoramento (SM) e, destacam-se 01 setor de risco Alto
(R3) e 01 setor de risco Muito Alto (R4), relacionados a processos instalados principalmente em
taludes de corte (de geometria inadequada) e encostas naturais, cujos processos instalados
apresentam evidéncias de movimentacdo, como cicatrizes de escorregamentos pretéritos e, a
distancia das moradias aos taludes é inferior a 2,0 m, ou seja, estdo na area de atingimento dos
processos. Quanto aos setores de solapamento foram mapeados, 01 setor de Monitoramento
(SM), cujo processo é intermediario, com evidéncias de movimentacao, porém a distancia das
moradias ao talude marginal é de 15,0 m. Destaca-se um 01 setor de risco Alto (R3), cujo
processo € avancado, com a presenca de evidéncias de movimentacgéao e distancia das moradias
ao talude marginal de 1,0 m. Quanto a vulnerabilidade dos processos foram mapeados 05
setores de vulnerabilidade Baixa (V1), 03 setores de vulnerabilidade Médias (V2) e, destacam-
se 05 setores de vulnerabilidade Alta (V3), relacionados ao médio padrdo construtivo das
moradias. Estas relagbes de risco e de vulnerabilidade estdo representadas a seguir, na
Figura 5.1-1.
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Vulnerabilidade Geolégico Risco Geolégico
R1 - Muito Baixo e Baixo R3 - Alto
V1 - Baixa V3 - Alta
21.1% 14.5%
(16) (11)
46.1% 60.5%
(35) (46)
V2 - Moderada R2 - Médio
Figura 5.1-1. Porcentagem e valores absolutos de risco e vulnerabilidade a processos geoldgicos do municipio de Sao José do Barreiro.
Tabela 5.1-4. Porcentagem e valores absolutos de risco e vulnerabilidade a processos geolégicos do municipio de S&o José do Barreiro.
Vulnerabilidade Geol6gico Risco Geologico
Total de . . .
. V2 - Mode- V4 - Muito R1 - Muito s R4 - Muito
n;(i);;l- VO - Nula V1 - Baixa rada V3 - Alta Alta Baixo e Baixo R2 - Médio R3 - Alto Alto
Valor | % | Valor % Valor % Valor % Valor | % | Valor % Valor % Valor % Valor %
76 20 26,3 35 46,1 21 27,6 16 21,1 46 60,5 11 14,5 3 3,9
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Com base nisso, destaca-se que, para Sao José do Barreiro, 21 moradias em vulnerabilidade
Alta (V3), o que representa 27,6 % de todas as moradias das areas de risco mapeadas. Ao
mesmo tempo, ha 11 e 03 moradias, respectivamente em risco Alto (R3) e Muito Alto (R4),
representando 14,5 % e 3,9 % desse total. Tais resultados demonstram, para 0S processos
geoldgicos, a necessidade de adogéo de medidas estruturais de contengéo dos taludes de
corte e das encostas naturais aos processos de escorregamentos e; os taludes marginais
gquanto aos processos de solapamento, embasadas por estudos prévios e projetos basicos,
visando a mitigacao dos riscos Altos (R3) e Muito Altos (R4).

Além da necessidade de monitoramento intensivo em setores de Monitoramento (SM),
predominantes no mapeamento, quanto as evidéncias de movimentacdo existentes (feicdes
erosivas) e, principalmente do surgimento de novas evidéncias de movimentacdo como arvores
inclinadas, trincas ou degraus de abatimento, indicativos de evolucdo do processo. Além de
adequacgdo do manejo de aguas superficiais, principalmente na encosta natural a montante de
taludes de corte, e a adogdo de medidas ndo-estruturais, voltadas a prevencao do risco, tanto
no conhecimento do risco, na participacdo da populacdo quanto a percepcao do risco e no
monitoramento das evidéncias de movimentacao.

Recomenda-se ainda, a realizacdo de medidas de planejamento e fiscalizacdo da expanséo
urbana, evitando principalmente a instalacdo de novas moradias proximas a setores de risco Alto
(R3) e Muito Altos (R4) e/ou, em contexto de taludes de corte de geometrias e distancias
inadequadas, e/ou a ocupacdo das margens das drenagens, evitando o0s processos de
solapamento e/ou, em encostas de elevada amplitude altimétrica e elevada inclinagdo ou com a
presenca de evidéncias de movimentac&o.

5.2 PROPOSIGAO DE MEDIDAS ESTRUTURAIS PARA AREAS DE RISCO GEOLOGICO

As medidas estruturais, aplicadas aos processos de movimentos de massa, sédo indicacdes
apenas de carater de concepc¢do, ndo devendo ser tratadas ou qualificadas como projeto de
engenharia. Estas indicacfes séo, portanto, apontamentos de medidas de mitigacdo do risco que
visam a obtencdo de ordem de grandeza de custos de obras.

Cabe ressaltar, ainda, que existem diversas tipologias construtivas para uma mesma intervengao
proposta, consequentemente os valores podem variar dependendo da concepgdo escolhida.
Adicionalmente, as estimativas apresentadas correspondem a custos de execugdo das obras
propostas, ou seja, correspondem a uma porcentagem do custo final. Sendo assim, é necessario
para cada local a realizacdo de projetos basicos e executivos, que envolvem investigacdes de
subsuperficie, caracterizagdo geoldgica e geotécnica, levantamentos planialtimétricos de
detalhe, ensaios laboratoriais e, principalmente, acompanhamento técnico especializado durante
todas as fases de elaboracgéo e implementacgéo do projeto.

Destaca-se ainda, a importancia das estimativas de custos apresentadas como referéncias
preliminares para orientacdo de obtencao de recursos minimos para execucdo adequada dos
projetos e medidas estruturais, favorecendo as medidas de gestdo dos riscos de movimentos de
massa pelos municipios.

Portanto, para a obtencédo de valores precisos deverdo ser executados os projetos basicos e
executivos para cada area e setor de risco. Ressalta-se que, cabe ao poder publico a anélise
para todas as medidas estruturais propostas da relacdo Custo x Beneficio, quanto a execucao
das obras ou a remocgé&o e a realocacdo das moradias.
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5.2.1 MEDIDAS ESTRUTURAIS PROPOSTAS

No ANEXO C sdo apresentadas as proposicdes de intervencdes e estimativas de custos para as
areas de risco a processos de movimentos de massa. As medidas estruturais propostas séo
indicadas na forma de mapas e tabelas, demonstrando a localizac&o espacial, os quantitativos
de cada solucao e o custo estimado para execucao de tipologia de obra indicada.

5.2.2 HIERARQUIZACAO DAS MEDIDAS ESTRUTURAIS

Primeiramente, deve-se salientar que a indicacdo das tipologias de obras indicadas neste
capitulo tem carater de concepcédo, ndo podendo ser encarada como nenhuma forma de projeto
de engenharia, seja ele basico ou executivo.

As intervencdes estruturais propostas aqui trazem consigo suas estimativas de custos envolvidos
a partir de valores agregados por tipo de servigo ou por metro linear de intervengdo. Em geral
esses custos nao incluem BDI ou quaisquer tipos de taxas ou impostos. Sdo valores globais, que
correspondem a uma ordem de grandeza para orientar a prefeitura quanto as demandas mais
imediatas e podem ser utilizados como um dos critérios para a hierarquizacdo das areas para
intervencao.

Deste modo, mais a frente deste capitulo sdo apresentadas as proposi¢des de obras relativas a
area mapeada, grau de risco, populacdo atendida e valores estimados. Com base nisso, foi
possivel realizar uma priorizacdo das areas a serem contempladas pelas obras, tanto em ambito
de sub-bacia, como para toda a UGRHI 02.

A partir dessas variaveis basicas, diversas relacdes podem ser adotadas para a priorizacdo das
obras, como a densidade habitacional na area (populacdo por area); relagdo custo-beneficio
(populagédo beneficiada por custo da intervengdo), custo por area, etc. Ainda é possivel
considerar modelos de decisdo mais elaborados, com atribuicdo de notas e pesos as variaveis
consideradas. Em qualquer hipétese, € importante considerar o grau de risco como variavel
determinante, para evitar distorcdes na aplicagdo dos recursos retardando a solugdo dos
problemas mais imediatos.

Sob o ponto de vista da tipologia de intervencdo, vale ressaltar que a prioridade maxima é a
execucgdo das remocdes ou relocacao de familias de moradias em situacdo considerada critica.
O principal critério para a definicdo da necessidade de remocao serd a identificagdo de situagfes
criticas, nas quais ha sinais evidentes de processos de instabilizacdo passiveis de rapida
evolugdo. Assim, as situagfes de risco mais criticas, que definem a necessidade de remocao
preventiva, caracterizam-se pelo agravamento do grau de risco muito alto face as condicdes
estruturais destas moradias e/ou pelas condi¢Bes do processo de instabilizacdo a que ja estao
submetidas.

Dito isto, a priorizacdo das obras propostas no presente Plano Integrado foi realizada a partir da
utilizacdo de duas metodologias, sendo uma elaborada pela REGEA e outra pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR, 2021).

Na metodologia elaborada pela REGEA, com foco em hierarquizar as areas de risco, sao
priorizadas aquelas com o: 1) Maior nimero de moradores afetados (6bitos/desabrigados ou
danos/prejuizos em eventos similares no municipio); 2) Melhor beneficio social (entre a relagdo
do valor da intervencgédo e a quantidade de moradores beneficiados); 3) Maior taxa de efetividade
na aplicacdo do recurso, considerando o custo da intervencdo proposta por metro quadrado da
area impactada positivamente pela execuc¢do da intervencao.
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Nesse sentido, utiliza-se dois critérios:

e Separacao das areas em funcdo do maior grau de risco de seus setores, obedecendo os
seguintes niveis:

o Areas com setores de Risco Muito Alto (R4) — Nivel 1;
o Areas com setores de Risco Alto (R3) — Nivel 2;

o Areas com setores de Risco Médio (R2), classificados como Setores de Monitoramento
(SM) — Nivel 3;

e Ordenamento das areas de menor custo de obras por moradia, conforme Equagéo 5.2.2-1.
Esta equacdo permite a priorizagdo do maior niumero de moradias de acordo com 0 maior
grau de risco. Ela deve ser aplicada para cada nivel separadamente, de forma que
inicialmente sejam priorizadas as areas que possuem setores de Risco Muito Alto (R4) e,
subsequentemente, as areas que possuem Risco Alto (R3).

. (Valor Total da Intervencio na Area/Total de edificacées na Area)
Equacao 5.2.2-1 =

Total de edificacdes nos setores de maior grau de risco da Area

Assim, a sugestao de ordenamento das obras a serem executadas é baseada, primeiramente no
grau de risco, em seguida, aos setores de mesmo grau de risco, aplica-se o critério de desempate
(valores de estimativa de custos por moradias), ou seja, as areas de risco Muito Alto (R4) séo
priorizadas frente ao risco Alto (R3) e, dentre os setores com 0 mesmo grau de risco, € indicada
prioridade de execucdo de obras aos com maior custo-beneficio em relagdo ao numero de
moradias.

Concomitante ao uso da metodologia apresentada acima, utiliza-se também a priorizacao
NORMADEC 00.001-R00 (MDR, 2021). Nesta, ha distincdo de dois tipos de priorizacdo, sendo
N1 e N2.

Em N1 prioriza-se as obras apenas segundo a tipologia de evento a qual a prevencao esta
atrelada. As notas indicadas variam de 1 a 10, sendo os aqui pertinentes: Movimentos de massa,
nota 10; Hidroldgicos, nota 08; Eroséo continental, nota 03; e Erosé&o fluvial, nota 03.

Ja para N2 considera-se outros fatores para além da tipologia do evento, 0s quais encontram-se
na Tabela 5.2.2-1 abaixo:

Tabela 5.2.2-1. Caracterizacdo de cada pontuagdo a ser atribuida aos aspectos definidos nas alineas da
NORMADEC 00.001-R00.

Classificagao e Pontuacao
Alto (A) Médio (M) Baixo (B)
N&o existem pessoas
ocupando de forma
permanente a area de
risco, mas existem via
municipal, estadual, federal
ou outro imével de

Alinea

Existem pessoas ocupando
de forma permanente a
area diretamente exposta
ao risco, portanto, vidas

N&o existem pessoas
permanentes/residentes
diretamente expostas ao

b) setores e areas do
municipio com uso e
ocupacao humana

humanas poderéo ser P risco
S permanéncia eventual de
atingidas
pessoas expostas
diretamente ao risco
Pontuacéo 4 2 0

¢) existéncia de Existe grande Existe média concentragdo Existem poucas/pequenas
. : concentracéo de de instalagdes residenciais  construgdes, instalagdes e
infraestrutura instalada

instalacdes residenciais, e comerciais, industriais ou  servigos na area de risco
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Tabela 5.2.2-1. Caracterizacdo de cada pontuacdo a ser atribuida aos aspectos definidos nas alineas da
NORMADEC 00.001-R00.

Classificagdo e Pontuagao

Alinea s .
Alto (A) Médio (M) Baixo (B)
comerciais, industriais ou  de infraestrutura publica na
de infraestrutura publica na area de risco
area de risco
Pontuacéo 2 1 0
A area a ser impactada ndo A area a ser impactada nao
. . representa area de representa area de
A area a ser impactada . . . . - .
o . . interesse ambiental, areas interesse ambiental, areas
d) possibilidade de impacto apresenta interesse ; - . - . ~
. . . protegidas em legislacdo protegidas em legisla¢é@o
ao meio ambiente para a ambiental relevante ou = ~ T
deflagracéo do desastre protegida em legislacio especifica, no entanto, ndo  especifica ou encontra-se
especifica se encontram totalmente
P descaracterizada de suas  descaracterizada de suas
condicdes naturais condicdes naturais
Pontuacao 2 1 0

indice de Desenvolvimento indice de Desenvolvimento indice de Desenvolvimento

Humano Municipal (IDHM) Humano Municipal (IDHM) Humano Municipal (IDHM)
<6 6<IDHM <7 >7

Pontuacao 2 1 0

Fonte: Adaptado de NORMADEC 00.001-R00 (MDR, 2021)

e) vulnerabilidade social e
econbmica

As variantes das alineas b) e c) foram aqui consideradas com pontuacdo méaxima, 4 e 2,
respectivamente, para todas as areas de risco, pois: b) se trata de uma premissa basica para a
elaboragdo de PMRR, dado que a selecdo de areas-alvo ocorre apenas para areas ocupadas,
além de que ndo ha distingdo entre ocupacdo permanente ou de veraneio; e para a alinea
c) considera-se o fato de que as area-alvo necessariamente possuem grande concentracao de
instalagdes residenciais e de outros usos.

Para analise da possibilidade de impacto ao meio ambiente, estipulada pela alinea d), utilizou-
se a sobreposicdo das areas de risco ao shapefile de Areas de Protecdo Permanente - APPs
(REGEA, 2016). Nesta, adaptou-se para a realidade do mapeamento, onde a classificagdo “Alta”
representa uma area de risco integralmente inserida em APP, “Média” a area de risco encontra-
se parcialmente inserida em APP e, por fim, “Baixa” encontra-se fora de tal limite. Ressalta-se
que a analise dessa alinea pode ser aprofundada pela gestdo municipal, a depender da
configuracdo ambiental do municipio e/ou de algum objetivo especifico.

Por fim, para a alinea e) utilizou-se os dados de IDHM apresentados no Capitulo 7 deste mesmo
relatorio.

Com a metodologia organizada, foram calculados dois niveis de priorizagdo das obras. O
primeiro deles refere-se a priorizacao das areas de risco de cada municipio, a qual é apresentada
neste relatério. O segundo nivel refere-se a priorizacéo para a UGRHI 02 como um todo, as quais
podem ser encontradas no relatério de Plano Integrado, deste mesmo projeto.

Ressalta-se, por fim, que a priorizacao das obras também envolve variaveis, além das discutidas,
gue se associam a danos materiais/econémicos (as propriedades, perdas de bens e servicos),
danos a vidas humanas (adimensionais), & danos ambientais, etc. Estes elementos devem ser
considerados para elaborar o planejamento estratégico e a gestdo de riscos do municipio.
Consequentemente, as demais variaveis devem ser consideradas para estabelecer a prioridade
de execucdo de medidas estruturais. Portanto, a priorizacdo de execucdo das medidas
estruturais cabe ao poder publico, devido as condicionantes apontadas.
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5.2.3 PARTICIPACAO COMUNITARIA NA GESTAO DAS INTERVENCOES ESTRUTURAIS

Com objetivo de estimular o controle social sobre os investimentos publicos e sobre a gestéo de
obras implantadas na comunidade, utiliza-se como estratégica a participacdo e integracao
dessas comunidades desde o momento de aprovacao das obras.

Para isso, recomenda-se a realizacdo de palestras ou oficinas nas quais os projetos aprovados
serdo apresentados, esclarecendo seus aspectos de finalidade, importancia, custos e
investimentos, populacdo beneficiada, cronograma e, por fim, uma proposta de participacdo da
comunidade no acompanhamento das obras e, posteriormente, de sua manutencao.

Apbs a obra findada, recomenda-se que novamente a comunidade seja convocada para
participar de uma palestra ou oficina a qual focara em:

e Capacitar a populacéo beneficiaria para o uso e apropriacdo adequados das obras realizadas;

e Estimular e organizar os moradores para a consolidagdo das melhorias introduzidas pela
intervencgao realizada;

e Estimular e organizar os moradores para o monitoramento e manutengéo da obra implantada;

¢ Informar a comunidade sobre outras medidas complementares necessarias para a manter
estavel a situacdo de risco. A Administracdo Municipal deve, posteriormente, realizar oficiais
e visitas de carater social visando essas e outras demandas;

¢ A Prefeitura deve envolver os agentes executores das obras em todas essas atividades.

6 AREAS DE RISCO HIDROLOGICO MAPEADAS

Neste item estdo apresentados os resultados obtidos no mapeamento, com a delimitagdo dos
setores e sua respectiva classificacdo de vulnerabilidade e de risco, a partir das areas-alvo
indicadas nas Oficinas Técnicas e discriminadas no item 04 deste relatdrio.

6.1 RESULTADOS DO MAPEAMENTO DE RISCO E DE VULNERABILIDADE

O mapeamento de risco realizado ocorreu entre os dias 16 e 17 de novembro de 2022.
Observando-se as premissas para setorizacdo de risco e de vulnerabilidade das 2 areas-alvo
selecionadas, com abrangéncia total de 0,086 kmz2, que resultaram em 4 Setores de Risco e de
Vulnerabilidade, com uma extenséo total de 0,035 km2. Os resultados da setorizacdo de risco e
de vulnerabilidade de processos hidroldgicos, para o municipio de Sao José do Barreiro, estao
apresentados na Tabela 6.1-1 a seguir.
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Tabela 6.1-1. Sintese das indicac¢des e resultados do mapeamento de risco aos eventos hidrolégicos no
municipio de S&o José do Barreiro.

Iltem Qtde.

Areas-alvo Areas-alvo 2
Abrangéncia (km?) 0,086

Areas mapeadas 2

Areas e Setores de Risco/Vulnerabilidade Setores 4
Abrangéncia (km?2) 0,035

Areas

Areas-alvo Descaracterizadas .
Abrangéncia (km?)

Ja os resultados obtidos pelo mapeamento e setorizacdo de risco e de vulnerabilidade aos
processos hidrolégicos encontram-se sintetizados nas Tabelas 6.1-2 e 6.1-3. Os formularios
resultantes, preenchidos com os resultados obtidos pelo mapeamento e acompanhados dos
respectivos mapas com as setorizacdes de risco e de vulnerabilidade estdo apresentados no
ANEXO B. Deve-se observar que algumas areas apresentam mais de um processo, COmo por
exemplo, as areas de inundagdo com processos de solapamento associados. Nestes casos, as
areas foram contabilizadas tanto para os processos geoldgicos quanto para 0S processos
hidrol6gicos, por exemplo.

Tabela 6.1-2. Sintese dos resultados da setorizag&do de risco aos eventos hidroldgicos no municipio de
Sao José do Barreiro.

Areas e Setores de Risco

Processo Quantidade . N Abrangéncia

. EdificacGes

Areas mapeadas Setores (km?2)
R1 3 9 0,015
R2
R3
R4
R1
R2 1 30 0,021
R3
R4

INU — Inundagéo 2

ENX — Enxurrada 1

Tabela 6.1-3. Sintese dos resultados da setorizag&o de vulnerabilidade aos eventos hidrol6gicos no mu-
nicipio de Sdo José do Barreiro.

Areas e setores de Vulnerabilidade

Quantidade Abrangéncia
Areas mapeadas Setores (km?)
Vi 4 0,035
V2
3
V3

EE - -

Os dados apresentados acima foram transformados em gréficos, com o intuito de incrementar a
analise da vulnerabilidade e do risco de cada setor mapeado. As inundacdes sdo processos
naturais, recorrentes, que atingem areas restritas e apresentam baixa energia cinética (processo
hidrologico 01 — PH1) e niveis de atingimento de 0,3 m a 0,5 m. Quanto ao risco das inundagdes
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foram mapeados 03 setores de risco Baixo (R1). Em relacdo a enxurrada, 0 processo hao é
relativo a drenagem natural, ocorre devido a inadequagéo do sistema de drenagem superficial.
A enxurrada apresenta alta energia cinética (processo hidrolégico 02 — PH2) com nivel de
atingimento de até 0,3 m. Quanto a vulnerabilidade, os 04 setores apresentam vulnerabilidade
Baixa (V1), relacionadas ao bom padréao construtivo das moradias. Estas relagdes de risco e de
vulnerabilidade estéo representadas a seguir, na Figura 6.1-
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Vulnerabilidade Hidroldgico

V1 - Baixa

Risco Hidrolégico

R1 - Risco Baixo

23.1%
(9)

76.9%
(30)

R2 - Risco Médio

Figura 6.1-1. Porcentagem e valores absolutos de risco e vulnerabilidade a processos hidroldgicos do municipio de Sao José do Barreiro.

Tabela 6.1-4. Porcentagem e valores absolutos de risco e vulnerabilidade a processos hidrolégicos do municipio de Sdo José do Barreiro.

Total de Vulnerabilidade Hidroldgico Risco Hidrologico
mora- V1 - Baixa V2 - Moderada V3 - Alta V4 - Muito Alta | R1 - Risco Baixo R2 - Risco Médio |R3 - Risco Alto
dias Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
39 39 100,0 9 23,1 30 76,9
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Com base nisso, destaca-se que, para Sao José do Barreiro, 39 moradias em vulnerabilidade
Baixa (V1), o que representa 100 % de todas as moradias das areas de risco mapeadas. Ao
mesmo tempo, h&a 30 moradias em risco Médio (R2), representando 76,9 % desse total. Tais
resultados demonstram que, para os processos hidrologicos, as moradias possuem capacidade
de resistir ao impacto direto, porém séo afetadas diretamente pelos eventos.

Assim, recomenda-se a ado¢do de estudos de macro e microdrenagem relacionados as
inundagdes das drenagens menores, pois a indicagdo de medidas estruturais locais pode agravar
ou ocasionar a ocorréncia de inundacdes a montante e/ou a jusante. Os estudos hidrolégicos de
modo geral, devem envolver modelagens hidrolégicas, considerando as vazfes ao longo da
drenagem principal, assim como na bacia de contribuicao, considerando também os afluentes,
as confluéncias e intervengbes antrépicas como canalizagbes e pontes. Aléem de modelos
hidrolégicos devem considerar a vaz&o de pico, o tempo de concentracdo e periodos de retorno
das chuvas em relacao as intervencgdes nas drenagens. Assim, com base nos estudos € possivel
projetar medidas estruturais de mitigacdo para a inundacdo. Além da realizacdo do
desassoreamento dos canais, da limpeza e manutengéo periddicas das estruturas de coleta de
aguas pluviais, anteriormente ao inicio do periodo chuvoso, ao longo da bacia de contribuicao.
Associada a realizagdo de campanhas de conscientiza¢do a populagéo, quanto a necessidade
de evitar o despejo de lixo e entulho em locais indevidos.

Recomenda-se ainda, a realizagéo do planejamento e fiscalizacdo da expansao urbana, a fim de
evitar a ocupagédo nas proximidades das drenagens e em areas inundaveis, com intuito de evitar
0 surgimento de novos setores de inundagéo.

Quanto a enxurrada, com intuito de mitigar o processo, indica-se a ado¢do de medidas de
adequacgdo do manejo de 4guas superficiais, com base em estudos de macro e microdrenagem
para a avaliagdo da instalacdo e/ou dimensionamento adequado quanto a quantidade,
posicionamento e dimensdo das estruturas de coleta e direcionamento de aguas pluviais,
principalmente a montante da area atingida. Recomenda-se, a avaliacdo do dimensionamento
da rede de coleta de &guas pluviais. Além da realizagdo da limpeza e manutencado periddicas

das estruturas de coleta de aguas pluviais, anteriormente ao inicio do periodo chuvoso.

6.2 PROPOSICAO DE ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE MEDIDAS ESTRUTURAIS NAS AREAS DE
RISCO HIDROLOGICO

Aos eventos hidrolégicos propdem-se a elaboragéo de estudos complementares como medidas
de mitigacdo de risco. As recomendacdes referem-se ao contexto geral das drenagens e bacias
de contribuicdo e, baseiam-se, principalmente, em estudos de macrodrenagem. Assim, o
presente relatério ndo envolve a estimativa de custos de medidas estruturais a eventos
hidrolégicos. Ja que, a proposi¢cdo de medidas estruturais deve ser embasada por estudos de
macrodrenagem, que avaliem a abrangéncia e dimensionamento das estruturas propostas, no
contexto de bacia e/ou sub-bacia, ou seja, as recomendacdes devem considerar a vaz&o ao
longo do curso hidrico principal e dos afluentes, considerando as bacias de contribuicdo e vazéo
de pico. Além das condicdes de infiltracado e retencéo de aguas pluviais na bacia de contribuicéo,
periodos de retorno dos indices pluviométricos, condicbes da infraestrutura de drenagem
superficial, entre outros fatores.

Portanto, ndo séo sugeridas a implementacdo de medidas estruturais locais, pois as solu¢des
locais podem influenciar tanto & montante quanto a jusante, condicionando o agravamento e/ou
surgimento de novos eventos hidrologicos. S&o sugeridos estudos de macrodrenagem, visando
a mitigagao de risco aos eventos hidrologicos no contexto da sub-bacia.
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A recomendacdo de medidas para mitigacéo dos processos hidrolégicos no ambito deste projeto,
restringem a implementacdo de sistemas de alerta prévio, limpeza e desassoreamento
periodicos e preventivos dos cursos d’agua e da bacia de contribuicdo, manutencao e reparo
frequentes de estruturas de drenagem superficial e de intervencdes nos corpos hidricos pré-
existentes.

Portanto, com intuito de solucionar os processos de inundacgao, sugere-se a elaboracdo de um
Plano de Macrodrenagem, cujo objetivo € diagnosticar os processos atuantes existentes, avaliar
as causas e propor solugdes vidveis economicamente, ambientalmente e pertinentes a legislacéo
vigente, a infraestrutura urbana existente e as areas verdes. O Plano deve dimensionar e
hierarquizar as solucdes propostas e, incluir recomendacdes de gestdo tanto dos recursos
hidricos e quanto ao uso e ocupacdo do solo. E necessério que, tal planejamento seja 0 mais
abrangente possivel, considerando diversos agentes e 6rgaos responsaveis pela gestdo dos
recursos hidricos, a infraestrutura urbana, o saneamento basico, o meio ambiente e a sociedade
civil.

A recomendacdo do plano envolve a caracterizacdo completa da bacia e suas sub-bacias,
apontando as areas criticas sujeitas a inundacdes, as causas e os estudos de precipitacao,
considerando os periodos de retorno dos indices pluviométricos adequados para o0
dimensionamento de obras hidraulicas. Além de, contemplar estratégias de controle de
macrodrenagem, simulacgdes hidrolégicas e medidas de controle de vazao.

Resumidamente, o plano de macrodrenagem deve contemplar as seguintes etapas:

o Etapa 01 — Levantamento Basico — Contempla a analise de todos os dados disponiveis de
interesse para os estudos de drenagem urbana como bases cartogréficas, topogréaficas e
cadastrais; planos e projetos pré-existentes e, indicagdes de areas sujeitas a inundacéo. As
informacdes existentes devem ser processadas e organizadas em um banco de dados, que
deve ser integrado ao Sistema de Informacdes de Drenagem Urbana, a ser elaborado na
Etapa 05 e, deve compor o Sistema de Apoio a Decisao;

e Etapa 02 — Diagndstico da Situagdo — Consiste no processamento inicial das informagées
obtidas pelo levantamento basico, através de modelagens hidraulicas/hidrolégicas do cenario
atual, analisando as obras de drenagem existentes, em curso e previstas;

e Etapa 03 — Recomendacfes de IntervencOes Imediatas —A partir das modelagens
hidraulicas/hidrolégicas realizadas pelo diagnéstico, devem ser propostas, a curto prazo,
eventuais adaptacdes e/ou corregcbes necessarias as obras ou projetos existentes e,
apontamento para mitigacdo em &reas a serem preservadas.

e Etapa 04 — AcOes Prioritarias nas Sub-Bacias — Objetiva a proposicdo de medidas
estruturais e ndo-estruturais a serem implementadas no sistema de macrodrenagem, de forma
hierarquizada, a partir das vazdes de restricdo definidas. As recomendagdes devem ser de
médio prazo, considerando a viabilidade técnica, econbmica e ambiental.

e Etapa 05— Ac¢0Oes Sisteméticas — Envolve a elaboragdo de um Manual de Diretrizes Basicas
para definir os critérios de planejamento e projetos de obras de drenagem urbana e, a
elaboracdo do Sistema de Suporte a Decis&o (composto por um Sistema de Informacgoes, pelo
Programa de Monitoramento Hidraulico-Hidroldgico e pelo Modelo de Operacéo do Sistema).
Além da elaboracao do Programa de Controle de Polui¢ao Difusa, responsavel por definir as
acdes de gestdo e controle da qualidade da agua. A conclus&o do Plano de Macrodrenagem
€ necesséria ainda, a elaboracdo do Programa de Medidas de Fiscalizacdo e Controle do
Plano e, do Sistema de Acompanhamento e Revisédo do Plano, visando a execucao adequada
do Plano de Macrodrenagem.
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6.2.1 MEDIDAS ESTRUTURAIS E HIERARQUIZACAO

Em consequéncia ao exposto acima, ndo ha indicacdo de medidas estruturais para os eventos
hidrol6gicos mapeados pelo PMRR e, por conseguinte, ndo h& uma priorizacdo pela metodologia
da REGEA.

Portanto, a priorizacdo para eventos hidrologicos se da atrelada exclusivamente as areas,
utiizando a NORMADEC 00.001-R00 (MDR, 2021). Estas estdo apresentadas também no
ANEXO C.

6.2.2 PARTICIPACAO COMUNITARIA NA GESTAO DAS INTERVENCOES ESTRUTURAIS

Com objetivo de estimular o controle social sobre os investimentos publicos e sobre a gestéao de
obras implantadas na comunidade, utiliza-se como estratégica a participagdo e integracao
dessas comunidades desde o momento de aprovagéo das obras.

Para isso, recomenda-se a realizagdo de palestras ou oficinas nas quais os projetos aprovados
serdo apresentados, esclarecendo seus aspectos de finalidade, importancia, custos e
investimentos, populacdo beneficiada, cronograma e, por fim, uma proposta de participacdo da
comunidade no acompanhamento das obras e, posteriormente, de sua manutencao.

Ap6s a obra findada, recomenda-se que novamente a comunidade seja convocada para
participar de uma palestra ou oficina a qual focara em:

e Capacitar a populagéo beneficiaria para o uso e apropriagdo adequados das obras realizadas;

e Estimular e organizar os moradores para a consolidacdo das melhorias introduzidas pela
intervencgao realizada;

¢ Estimular e organizar os moradores para o monitoramento e manutencéo da obra implantada;

¢ Informar a comunidade sobre outras medidas complementares necessarias para a manter
estavel a situacdo de risco. A Administracdo Municipal deve, posteriormente, realizar oficiais
e visitas de carater social visando essas e outras demandas;

¢ A Prefeitura deve envolver os agentes executores das obras em todas essas atividades.

7 MEDIDAS NAO-ESTRUTURAIS PARA GESTAO DE RISCOS

7.1 DEFINICAO

Neste trabalho adotou-se a definicdo de medidas néo estruturais da UNISDR — United Nations
Internacional Strategy for Disaster Reduction, a qual define como a¢bes que ndo empregam
construcdes fisicas, que aplicam o conhecimento, as praticas e os acordos existentes para
reduzir o risco e seus impactos, especialmente através de leis e politicas, de conscientizacdo
publica, de capacitacédo e de educacdo (UNISRD, 2009).
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E o Manual de Apresentacdo de Propostas, do Ministério das Cidades define como diretriz do
PMRR, o estimulo & implantacdo de medidas ndo-estruturais de gerenciamento de risco, como
0 monitoramento e controle das areas de risco, a mobilizacdo das comunidades, preparacao para
situacBes de emergéncia, informar e conscientizar a comunidade e integrar a defesa civil as
demais politicas e secretarias municipais.

7.2 A LEIFEDERAL N° 12.608/12 E A GESTAO DE RISCOS

A Lei Federal n°® 12.608 de 10 de abril de 2012, institui a nova Politica Nacional de Protecao e
Defesa Civil (PNPDEC) e, incorpora formalmente a legislacéo federal a gestédo dos riscos de
desastres (Art. 2°). Esta ainda define como prioridade as atividades de prevencdo a desastres
nas politicas de Defesa Civil. Assim, a referida lei implementa legalmente as medidas néo-
estruturais de reducéo de riscos.

Destaca-se o Art. 3°, 8§ Unico, que define a necessidade de a PNPDEC integrar-se as demais
politicas setoriais, ou seja, 0 planejamento e execucdo de diversos setores municipais devem
abranger a gestao de riscos e, ainda, incluir em seus projetos medidas de desenvolvimento
sustentavel.

A ocorréncia de desastres limita e retarda o desenvolvimento do municipio, devido aos
danos/prejuizos materiais e perdas humanas e sociais e, ainda devido aos gastos com a
recuperacdo material e social da é&rea afetada. Portanto, ressalta-se a importancia do
planejamento e da gestéo do risco integrados as demais politicas municipais.

Quanto ao risco de desastres, o Art. 22, determina que 0s municipios com areas suscetiveis a
ocorréncia de deslizamentos de grande impacto, inundac¢des bruscas ou processos geologicos
ou hidrolégicos correlatos deverdo, conforme o regulamento da Lei:

l. “Elaborar mapeamento contendo as areas suscetiveis a ocorréncia de deslizamentos
de grande impacto, inundagfes bruscas ou processos geoldgicos ou hidrolégicos correla-

tos”;

II.  “Elaborar Plano de Contingéncia de Protecédo e Defesa Civil e instituir 6rgdos munici-
pais de defesa civil, de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo érgdo central do
Sistema Nacional de Protegéo e Defesa Civil — SINPDEC”;

lll.  “Elaborar plano de implantacdo de obras e servi¢cos para a reducéo de riscos de de-
sastre”;

IV. “Criar mecanismos de controle e fiscalizagdo para evitar a edificacdo em areas sus-
cetiveis a ocorréncia de deslizamentos de grande impacto, inundacdes bruscas ou pro-
cessos geologicos ou hidrologicos correlatos”;

V. “Elaborar carta geotécnica de aptiddo a urbanizacao, estabelecendo diretrizes urbanis-
ticas voltadas para a seguranca dos novos parcelamentos do solo e para 0 aproveitamento
de agregados para a construgao civil”.

Destaca-se que o mesmo artigo determina que: “Verificada a existéncia de ocupagdes em
areas suscetiveis a ocorréncia de deslizamentos de grande impacto, inundacdes bruscas
ou processos geoldgicos ou hidroldgicos correlatos, o municipio adotaré as providéncias
para reducdo do risco, dentre as quais, a execucao de plano de contingéncia e de obras de
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seguranca e, quando necessaria, a remoc¢do de edificacbes e 0 reassentamento dos
ocupantes em local seguro”.

A referida Lei € o marco legal da gestdo de riscos de desastres, portanto todos os planos,
estratégias ou acbes devem considerar esse documento legal, principalmente as determinagfes
do Art. 22, supracitadas. A lei define que o Sistema Nacional de Protecdo e Defesa Civil-
SINPDEC tem no municipio como seu 6rgao local a Coordenadoria Municipal de Protecao e
Defesa Civi-COMPDEC. Portanto, a Lei determinou novas competéncias, atribuicbes e
responsabilidades aos municipios, que necessitardo de reformulagdo e, novos recursos e
investimentos.

7.3 CONCEITOS DE GESTAO MUNICIPAL DE RISCOS

As propostas de medidas n&o-estruturais foram determinadas a partir da concepcao de gestao
do risco de desastres. As concepcdes modernas de gestdo sugerem a adogao de quatro eixos
(Bongiovanni et al, 2016), detalhados no Quadro 7.3-1:

e Eixo 1: Conhecimento do risco;

¢ Eixo 2: Manejo do risco;

¢ Eixo 3: Manejo do desastre;

e Eixo 4: Arranjo institucional-legal.

Quadro 7.3-1. Eixos e subeixos de gestédo de riscos de desastres.
EIXOS DE GESTAO SUBEIXOS

Identificag&o e caracterizagéo do risco
Anédlise do risco

Monitoramento do risco

Comunicacéao do risco

Intervencdo corretiva ou mitigacdo dos riscos
Intervencdo prospectiva ou antecipagao aos riscos
e Protecdo financeira ou transferéncia dos riscos

e Preparacédo e execuc¢do da resposta
e Preparacdo e execucado da recuperacao

1. CONHECIMENTO DO RISCO

2. MANEJO (REDUCAO) DO RISCO

3. MANEJO DO DESASTRE

Articulacao intersetorial (publico, privado e sociedade civil)

4. ARRANJO INSTITUCIONAL-LEGAL
Suporte legal

O Eixo 1 refere-se ao conhecimento do risco, fundamental para tomada de decisdes e
priorizacdo de acdes publicas. Consiste em diversas atividades (subeixos): identificagéo,
avaliagdo, mapeamento e analise das suscetibilidades, das vulnerabilidades e dos riscos;
monitoramento permanente das condi¢des geoldgico-geotécnicas, das condi¢bes pluviométricas
e das previsbes meteoroldgicas; comunicacdo do risco e da capacitacdo continuada dos
componentes do sistema municipal.

O Eixo 2 aborda a reducéo do risco, por meio de medidas mitigatérias, ou seja, trata-se de
intervencdes em situagBes de risco instalados, como obras emergenciais de estabilizacdo de
encostas, remocgdes preventivas das moradias expostas a riscos e, a implementacdo de
mecanismos de suporte legal das medidas (Normas Técnicas e Legais). Neste eixo consideram-
se, também, medidas prospectivas ou de antecipacdo aos riscos, a fim de evitar a instalagéo do
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risco, como as politicas habitacionais (integradas a gestao do risco) e a criacdo de instrumentos
financeiros e seguros contra desastres para garantir recursos as emergéncias e recuperacao da
area afetada.

O Eixo 3 envolve o manejo do desastre, que consiste no planejamento, preparacéo e execucao
das acdes emergenciais de resposta. A preparacao envolve a distribuicdo de responsabilidades
e a disponibilizacéo de recursos (conforme estabelecidos no Plano de Contingéncia). A resposta
trata-se do conjunto de atividades de socorro e assisténcia as populac¢des atingidas. Enquanto,
a recuperagdo apos o desastre, inclui medidas de restauracéo de instala¢des e das condigfes
de vida das comunidades afetadas, buscando evitar a instalagcdo de novas situacdes de risco.

O Eixo 4 consiste no arranjo institucional-legal, que deve ser construido pelos municipios para
formulacdo e implantagdo da gestdo municipal dos riscos. O objetivo do arranjo é garantir a
transversalidade das acdes, a integragdo da gestéo de risco as demais politicas municipais e
legitimidade as acdes. Assim, é necessario elaborar e implementar uma politica municipal de
gestao de riscos de desastres necessaria para execuc¢ao de planos variados envolvendo diversos
setores publicos, com diferentes atribuigdes, interesses e recursos. Portanto, é preciso construir
um arcabouco legal municipal compativel com a Lei n°® 12.608/2012, capaz de viabilizar e garantir
a seguranca juridica as medidas de gestao.

Os quatros eixos de gestdo de risco devem ser implantados de forma sistémica, dindmica e
continuada, configurando uma interacdo entre os eixos. Cabe, ainda, ressaltar que:

“A gestdo dos riscos urbanos compreende o conjunto de medidas de organizagao e
operacdo institucional para o tratamento das situacdes de risco existentes. Sua
eficiéncia e eficdcia sdo diferenciadamente maiores quando estas acdes estdo
integradas as demais politicas publicas municipais visando ao desenvolvimento urbano
sustentavel, como determina a Lei n® 12608/2012” (Bongiovanni et al, 2015).

7.4 PROPOSTAS DE MEDIDAS NAO-ESTRUTURAIS PARA A GESTAO DE RISCOS

As propostas de medidas ndo-estruturais apresentadas foram baseadas nha concepcao de gestdo
do risco supracitada. Assim, caracterizam-se por serem acdes derivadas de politicas publicas
setoriais, de planos e programas publicos (municipais, estaduais e federais), atividades
socioeducativas e da elaboragéo e aplicacdo de leis.

7.4.1 MEDIDAS DE GESTAO DESTINADAS AO CONHECIMENTO DO RISCO (EIXO 1)

Conforme apresentado no Quadro 7.3-1, o Eixo 1 — Conhecimento do Risco, é composto pelos
seguintes subeixos:

¢ Identificagc&o e caracterizagéo do risco;
e Andlise do risco;
e Monitoramento do risco;

¢ Comunicacao do risco.
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Os subeixos de identificacdo, caracterizacdo e analise do risco correspondem a base para
elaboracdo de programas e planos de contingéncia, prevencgdo, mitigacdo e erradicacdo de
riscos.

A identificacdo e caracterizacdo dos riscos trata-se em reconhecer e qualificar os processos
perigosos, os agentes deflagradores, fatores condicionantes e dos elementos em risco. A partir
do reconhecimento e qualificacdo é realizada a andlise dos riscos, definindo os cenérios de risco,
grau de risco, setorizacdo e hierarquizagéo das areas. A identificacédo e andlise de risco permite
a elaboracgéo de cadastros e mapas de risco, mapas e cartas de suscetibilidade, vulnerabilidade
e cartas geotécnicas, etc.

O conhecimento do risco envolve o continuo monitoramento dos riscos, devido ao dinamismo
dos processos geoldgicos que podem agravar-se rapidamente. Assim, é fundamental a
atualizacao continua do conhecimento do risco.

Juntamente, a comunicacdo do risco pode ser definida como:

“Um processo de troca de informacgdes entre diferentes individuos, grupos e instituicbes
envolvidos direta ou indiretamente com o risco. E um processo importante na
conscientizagéo e sensibilizagdo publica. De acordo com a UNISRD, a conscientizagao
publica é um fator chave na reducéo eficaz do risco de desastres (...) € alcan¢ada, por
exemplo, através do desenvolvimento e difusédo de informacdes através dos meios de
comunicacado, campanhas educativas, criacdo de centros de informagéo, instituicdo de
redes sociais, desenvolvimento comunitario e agbes participativas” (CEPED-UFSC,
2012).

Diante dessa necessidade de conhecimento do risco, indicam-se as seguintes propostas:

7.4.1.1Banco de dados georreferenciado

A elaboracdo de um sistema de geoinformacdes, preferencialmente criado em ambiente SIG,
servirA como instrumento de planejamento urbano a partir de dados de risco espacializados.
Assim, as informacdes e imagens coletadas serdo reunidas em uma Unica plataforma, facilitando
seu carater multifuncional, as quais deverdo ser compartilhadas com todas as secretarias e
instituicdbes envolvidas na gestdo municipal de riscos, permitindo, assim, o diagndstico da
situagao atual, bem como um embasamento de medidas de gestéo do risco.

Nesse sentido, o préprio PMRR aqui apresentado refere-se a um banco de dados
georreferenciado relativos ao diagndstico de riscos (identificacdo, analise e mapeamento).

7.4.1.2Elaboracao de cartas geotécnicas

A Lei n®12.608/2012 formaliza a cartografia (cartas geotécnicas de suscetibilidades, de aptidédo
a urbanizacdo e de riscos) como instrumento para gestdo municipal de riscos, ordenamento
territorial e expansdo urbana. Ademais, estas tornaram-se requisitos ao acesso a recursos
financeiros federais destinados a execugdo de obras emergenciais de reducdo ou erradicagéo
de riscos e outros programas de gestdo de riscos.

A carta de riscos trata-se da setorizacao das areas de risco em escala de detalhe, compreendida
pelo presente relatério. Enquanto, a carta geotécnica de suscetibilidades (em escala de 1:25.000
ou menor) pode subsidiar importantes instrumentos de planejamento, tais como: os planos
diretores e suas respectivas revisoes, planos de ordenamento territorial, planos metropolitanos,



34

regea
L ——

GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

zoneamentos ambientais, lei de uso e ocupacdo do solo, gestdo de bacias hidrogréficas,
zoneamentos ecologico-econdmicos, entre outros. Ja a carta geotécnica de aptiddo a
urbanizacao (em escala 1:10.00 ou maior) permite avaliacbes ambientais referentes: implantacdo
de infraestrutura e acesso a servicos urbanos, melhorias habitacionais, reparcelamento do solo,
consolidacdes geotécnicas, regularizacdo fundiaria e programas de desenvolvimento
comunitario, etc.

Pelo Art. 12, §2° da Lei Federal n°6.766/1979, alterado pelo Art. 27 da Lei Federal
n°® 12.608/2012, a obrigatoriedade desta carta geotécnica estd em plena vigéncia. Por essa
mesma lei, a aprovacdo de novos projetos de parcelamento do solo ficara vinculada ao
atendimento dos requisitos constantes da carta geotécnica de aptidao a urbanizacdo. Portanto,
€ necessario aprofundar e manter atualizado o conhecimento do meio fisico e seus riscos.

7.4.1.3Monitoramento permanente dos riscos

A cartografia de risco, apresentada na elaboracédo deste presente PMRR, reflete o cenario
respectivo a0 momento do mapeamento. Os riscos geoldgico-geotécnicos associados a
movimentos de massa sdo bastante dinamicos, podendo alterar-se significativamente pela
intervencdo humana ou apos chuvas intensas, assim, € necessaria a constante atualizacao do
diagndstico do risco.

A gestéo de riscos requer seu conhecimento atualizado quanto a localizacao, grau e medidas de
mitigagcdo. Portanto, 0 municipio deve garantir 0 monitoramento permanente da situacdo dos
riscos através da continua atualizacdo do mapeamento, garantir fiscalizagdo e controle urbano
das areas de risco (obrigatério pela Lei Federal n® 12.340/2010, Art. 3°-A, § 2°, IV, conforme
alteracdo pela Lei Federal n°12.608/2012), e realizar o acompanhamento de previsbes
meteoroldgicas e indices pluviométricos.

O monitoramento deve ser realizado por meio da programacdo e execucdo de vistorias
periddicas e sistematicas, em todas as areas de risco, por equipes técnicas da Prefeitura
Municipal para registrar a evolu¢cdo de processos novos ou ja mapeadas. Para realizar tal
atividade, as equipes da Prefeitura deverdo utilizar a metodologia e os procedimentos
recomendados pelo Ministério das Cidades, cujos conteidos constam no curso de capacitagéo
oferecido durante a elaboracédo do PMRR.

Os atendimentos de ocorréncias executados pela Defesa Civil, também compdem o
monitoramento do risco. Estes incluem documentacdo fotogréfica dos locais, identificando
moradias e moradores, a composi¢cao familiar e o setor de risco a que pertence, identificado por:
nome e numero, ruas limites da area, coordenadas geograficas obtidas por GPS, causas e
indicios da situagdo de risco ou do acidente, volume de material mobilizado, tipologia das
moradias envolvidas, recorréncia do processo, etc. As mesmas equipes devem coibir (através
de notificacdo, auto de interdicdo ou intimacao) novas ocupacdes em locais suscetiveis a risco,
adensamento das areas ocupadas, intervencdes que possam induzir ou agravar situagdo de
perigo aos moradores, como a construcdo de fossas, execucao de taludes de corte de altura e
inclinacdo excessiva, vazamento de tubulacdes, lancamento de aguas servidas em superficie,
deposicdo de lixo, lancamentos de entulhos, obstrucdo de valas e drenagens, etc. Todas as
informacgoes relativas ao risco devem ser registradas e armazenadas no banco de dados.

Considerando a complexidade das caracteristicas climaticas, geoldgicas regionais e locais
recomenda-se a participagéo de especialistas (gedlogo e engenheiro civil) no quadro da Defesa
Civil para dar apoio técnico, coordenar as atividades relativas a identificacdo e andlise de riscos
geoldgico-geotécnicos e atender as demandas legais atribuidas ao municipio na gestao de ricos
de desastres.
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7.4.1.4Sistema de monitoramento pluviométrico e alerta prévio

Na gestao de riscos de escorregamentos, um parametro técnico fundamental é o Coeficiente De
Precipitacdo Critica (CPC). Este indica o limite de chuva acumulada deflagradora de
escorregamentos em um determinado local ou regido em um intervalo de tempo pré-estabelecido
(por exemplo 72 h). O CPC é uma referéncia de indices pluviométricos obtidos por estudos
estatisticos de correlagdo de chuvas e eventos de deslizamentos pretéritos ao longo de uma
série histdrica. Portanto, € um notével instrumento de prevencao cujos valores sao a base para
a tomada de decisdes em planos de contingéncia, ou para ado¢cdo de medidas preventivas na
area em questao.

Recomenda-se a instalacéo de, pelo menos, um pluvibmetro por area com setores de risco alto
e/ou muito alto, a fim de prevenir desastres. O monitoramento ininterrupto dos indices
pluviométricos, possibilitardo a adogéo de valores proprios para o coeficiente de precipitagéo
critica (CPC) de cada area. A maior precisdo dos dados aumenta a seguranga para a tomada de
decisbes e melhora a eficacia e a presteza das medidas preventivas e preparatorias.

A criagdo de uma rede de postos pluviométricos no municipio deve seguir a indicacao de estudo
técnicos (realizado pela equipe técnica da Defesa Civil, considerando as informacdes
proporcionadas pelo PMRR) para determinar a localizacdo adequada e as condi¢des apropriadas
de instalacdo e monitoramento. Recomenda-se que o municipio promova a adequacgdo dos
pluvidmetros ja disponibilizados pelo CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas
de Desastres Naturais) a nova cartografia de riscos produzida pelo PMRR, providenciando a sua
eventual realocacdo e solicitando aquele 6rgdo novos pluviometros para suplementacéo. A
COMPDEC deve consultar o CEMADEN no momento da implementacéo da rede pluviométrica
supracitada.

O monitoramento dos postos pluviométricos permite converter o alerta meteoroldgico
(pluviometria e previsdo) em alerta de desastres, a partir da criagdo de uma rede de
comunicacgdo, conforme sera explicitado a seguir. O sistema deve obrigatoriamente estar inserido
no Plano de Contingéncia, que necessita adotar procedimentos especificos para os processos
de escorregamentos, devendo ser simultaneamente instrumento de prevencao e de preparacao
para a resposta a desastres.

Indicam-se algumas etapas para construcdo do sistema de monitoramento e alerta:

e O municipio devera elaborar uma matriz institucional capaz de integrar instituicbes
responsaveis pela geragdo, manutencéo e gestdo dos dados pluviométricos e, também, pela
mobilizacéo social, alerta e acdo de resposta ao desastre.

De modo geral a matriz institucional devera, no minimo, contar com o0s seguintes 6rgaos:

e Secretaria Municipal de Governo, com destaque para a Coordenadoria de Gabinete e a
Coordenadoria de Segurancga;

e Coordenadoria de Obras;

e Coordenadoria de Defesa Civil (COMPDEC);
e Coordenadoria Municipal de Meio Ambiente;
e Coordenadoria de Saude;

e Coordenadoria de Educacéo;

e Coordenadoria Municipal de Mobilidade e Habitac&o;
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e Coordenadoria de Assisténcia e Desenvolvimento Social;
e Coordenadoria Municipal de Transito;
¢ Liderancas comunitarias, voluntarios e NUPDECSs.

e Sistema de Emissdo de Alertas — responsavel pelo processo de interpretacdo dos dados
fornecidos pelos 6rgdos de monitoramento e de emisséo de alertas prévios, com capacidade
de mudancas de niveis de atuacdo do Plano de Contingéncia, de acordo com o panorama
das areas atingidas. O Sistema deve ser montado levando em consideracdo a atuagédo do
CEMADEN e de seu sistema de alerta;

e Sistema de Alarme — requer dispositivos tecnoldgicos para a emisséo de alarmes, acionados
em situagfes de mobilizacdo imediata de populagbes em situacdo de vulnerabilidade. O
alarme pode ser emitido através de sirenes, ou por outros meios de comunicagéao telefénica
ou digital, conforme as caracteristicas, conveniéncias e recursos do municipio.

O éxito do Sistema de Monitoramento e Alerta Prévio depende totalmente do grau de preparagéo
e de organizacdo das comunidades envolvidas, ressaltando a importancia da participacéo
comunitaria.

7.4.1.5Implantacdo de rede municipal de comunicagéo

O municipio deve manter atuante uma rede de comunicacdo com todos os Orgdos da
administracao publica (internos e externos ao municipio) e com as concessionarias dos servigos
de 4agua, luz, telefonia, transportes publicos, gas e rodovias e empresas privadas. A rede de
comunicagdo esta associada tanto a comunicacdo do risco (Eixo 1) quanto a preparacao e
execuc¢do da resposta (Eixo 2).

Essa rede de comunicagdo deve incluir representantes das comunidades expostas a riscos de
desastres. Neste sentido, devem ser cadastradas as liderancas comunitarias do municipio, os
membros de NUPDEC, os voluntarios isolados e os Agentes Comunitarios de Saude,
principalmente, das areas de Risco Alto e Muito Alto (R3 e R4, respectivamente). Nesse cadastro
devem constar os dados para contato de imediato para comunicacdo de alerta de previsdes
meteoroldgicas adversas, de possibilidade de atingimento do indice critico de pluviosidade, e da
iminéncia de desastres, etc.

De acordo com a Lei Federal n®12.608/2012, em seu Art. 5°, deve-se “produzir alertas
antecipados sobre a possibilidade de ocorréncia de desastres naturais”. Este alerta devera se
utilizar de todos os meios disponiveis de telefonia fixa e moével, SMS, internet (servigos de
mensagem eletrdnica como WhatsApp ou similares, redes sociais, e-mail e homepage da
Prefeitura), radio e televisao, radio amador, sistema de sirenes, etc. Nas comunidades das areas
de risco, devem ser realizados treinamentos para preparo prévio da populacdo, em agfes de
mobilizacdo e evacuagdo em atendimento ao sinal de alerta, preferencialmente através dos
NUPDECS.
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7.4.1.6Campanhas socioeducativas nas escolas

A administracdo municipal deve programar campanhas socioeducativas na rede escolar,
prioritariamente para as escolas situadas em areas de risco. A COMPDEC deve elaborar um
programa para difundir a cultura de reducdo do risco de desastres e incentivar a formacéo de
NUPDECSs Jovens. O programa deve incluir os resultados e materiais produzidos pelo presente
PMRR, com énfase nas areas abrangidas pelas escolas. Ressalta-se que as a¢fes educativas
devem ser realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Educacdo e incluir a
participacdo da Coordenadoria Municipal de Meio Ambiente.

Existem, no Brasil e no mundo, muitas experiéncias exitosas relativas ao tema, que devem ser
avaliadas pelo municipio e adaptadas as condi¢des locais. Como exemplo, pode-se recomendar
a campanha “Aprender para prevenir, promovida pelo CEMADEN EDUCACAO
(http://educacao.cemaden.gov.br/) e disponivel aos municipios.

7.4.2 MEDIDAS DE GESTAO DESTINADAS AO MANEJO (REDUCAO) DO RISCO (EIXO 2)

Conforme indicado no Quadro 7.3-1., seguem abaixo o0s principais subeixos do Eixo 2 — Manejo
do Risco:

¢ Intervencéo corretiva ou mitigacdo dos riscos;
¢ Intervencao prospectiva ou antecipacao aos riscos;

e Protecao financeira ou transferéncia dos riscos.

Entre as medidas de manejo do risco estdo as agfes corretivas ou mitigatorias, principalmente
as obras de estabilizacdo de encostas ou de drenagem, abordadas no capitulo anterior de
medidas estruturais. As medidas destinadas a protecédo financeira ou a transferéncia de riscos
ainda sao consideradas inviaveis no Brasil, principalmente pela falta de interesse das empresas
do setor securitario.

As demais medidas néo-estruturais ligadas ao Manejo do Risco podem ser entendidas como
intervencgdes prospectivas ou de antecipacao ao risco, ou seja, visam evitar a instalacao de novas
areas de risco. Essas medidas estdo apresentadas nos itens a seguir:

7.4.2.1Incorporacéo dos riscos pela Politica Municipal Habitacional

A reducdo/erradicacdo dos riscos geoldgicos-geotécnicos estd diretamente associada a
implementacdo de uma Politica Habitacional. A Lei Federal n° 12.608/2012 formaliza a
necessaria integracao entre as politicas de gestao de risco as politicas habitacionais. Destaca-
se, entdo, que:

e “Os programas habitacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios
devem priorizar a relocacdo de comunidades atingidas e de moradores de areas de risco”
(Art. 14 da Lei n® 12.608/2012).

e “A previsdo de areas para habitacdo de interesse social por meio da demarcacéo de zonas
especiais de interesse social e de outros instrumentos de politica urbana, quando o uso
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habitacional for permitido” (Art. 42-B da Lei n°® 10.257/2001, acrescido pelo Art. 26 da Lei
n° 12.608/2012);

o Compatibilizacdo entre programas de urbanizacdo de assentamentos precarios e de
regularizacdo fundiaria com os programas de gestao de riscos.

7.4.2.2Incorporacao dos ricos pela Politica Municipal de Regularizacédo Fundiaria

As Secretarias Municipais de Habitagdo devem desenvolver projetos de delimitacdo e
caracterizacdo de nucleos urbanos informais em areas de preservacao permanente (APPs) ou
em &reas de &reas de riscos geologico-geotécnicos. De acordo com a Lei Federal
n° 13.465/2017, Art. 39:

“Para que seja aprovada a Regularizacdo Fundiaria Urbana de nudcleos urbanos
informais, ou de parcela deles, situados em areas de riscos geotécnicos, de inundacgdes
ou de outros riscos especificados em lei, estudos técnicos deverdo ser realizados, a
fim de examinar a possibilidade de eliminacéo, de correcdo ou de administracdo de
riscos na parcela por eles afetada”.

Portanto, cabe ao municipio a avaliacdo da conveniéncia de promover a regularizacéo fundiaria.

7.4.2.3Programa de erradicacdo de risco alto e muito alto

O PMRR tem a proposta implicita de priorizar a avaliacdo e sugestao de medidas estruturais nos
setores de risco criticos (de risco alto e muito alto), locais de maior probabilidade de ocorréncia
de desastres. Assim, sugere-se aos municipios o desenvolvimento de um plano de investimento
de erradicacao dos riscos criticos, por meio da adogdo de metas anuais de eliminacdo desses
setores de risco.

7.4.2.4AlteracOes na legislagdo municipal

Em conformidade com a Lei Federal n° 12.608/2012, Art. 5°, que aponta a obrigatoriedade de
“incorporar a redugéo do risco de desastre e as agbes de protegdo e defesa civil entre os
elementos da gestdo territorial e do planejamento das politicas setoriais”, sugere-se a
incorporacgdo a legislacdo dos municipios a temética de reducdo de riscos de desastres, com
intuito de legitimar e regulamentar uma politica municipal de gestéo de risco de desastres. Um
exemplo de atividade de gestao de risco que deve ser incorporada a legislacéo, é o processo de
eliminacao de risco pela remocao de moradores e interdigdo de imoveis, garantindo a integridade
fisica da populacao.

A mesma Lei Federal aponta a necessidade de revisdo do Plano Diretor com a incorporacéo das
informac0®es das areas de risco. Assim, recomenda-se, em especial, a incorporacédo a legislacéo
municipal os seguintes textos da legislacao federal:

e “E vedada a concessao de licenca ou alvara de construgdo em areas de risco indicadas como
nao edificaveis no plano diretor ou em legislagdo dele derivada” (Art. 23 da Lei
n° 12.608/2012);
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e “E vedada a aprovagdo de projeto de loteamento e desmembramento em areas de risco
definidas como ndo edificaveis, no plano diretor ou em legislagao dele derivada” (Art. 12, § 3°
da Lei n® 6.766/1979, acrescido pelo Art. 27 da Lei n° 12.608/2012).

Essa proposta de alteragao da legislagdo municipal contempla, simultaneamente, os eixos de
manejo do risco (Eixo 2) e de arranjo institucional-legal (Eixo 4).

7.4.2.5Plano de fiscalizag&o e controle da expanséo e ocupacéo urbana

De acordo com a Lei Federal n® 12.340/2010, Art. 3°-A, § 2°, IV, conforme alteracdo pela Lei
Federal n°12.608/2012, é obrigatério aos municipios “criar mecanismos de controle e
fiscalizagdo para evitar a edificacdo em &reas suscetiveis a ocorréncia de deslizamentos de
grande impacto, inundacgdes bruscas ou processos geoldgicos ou hidrolégicos correlatos”.

Assim, indica-se a elaboracdo um plano de fiscalizacdo e controle da expansdo e ocupacao
urbana, antecipando-se a elaboracéo de legislacdo municipal de disciplinamento a ocupacéo
urbana, de acordo com a carta geotécnica de aptidao urbana. A fiscaliza¢ao deve coibir, por meio
de notificacdo, auto de interdicdo, intimacgao, etc., novas ocupacdes em areas inadequadas ou
com restricbes a ocupacdo, ou reocupacao de moradias interditadas e ndo demolidas, ou
reocupacdo de areas anteriormente evacuadas por risco, adensamento excessivo de areas
ocupadas, intervengbes que possam induzir ou agravar situacdo de perigo aos moradores
(construcéo de fossas, de taludes de corte de altura e inclinacao excessiva, langcamento de aguas
servidas em superficie, vazamento de tubulacdes, deposicao irregular de lixo, langamento de
entulhos, obstrugédo de valas e drenagens, etc.). Essa medida, além de evitar a instalacdo de
novas areas de risco, pode impedir o agravamento do risco nas areas existentes.

7.4.2.6Limpeza e manutenc¢éo da rede de drenagem urbana

Sugere-se as administracdes municipais um esforco sistematico na execucdo de limpeza e
manutencdo de galerias e caixas coletoras de aguas pluviais. Assim como a limpeza periddica
de lixo depositado irregularmente em locais improprios, que acarretam a obstru¢éo da rede de
drenagem. A sugestdo de limpeza e manutencdo visa reduzir os riscos de inundacbes e
alagamentos.

7.4.3 MEDIDAS DE GESTAO DESTINADAS AO MANEJO DO DESASTRE (EIX0 3)

Conforme indicado no Quadro 7.3-1., seguem abaixo os principais subeixos do Eixo 3 — Manejo
do Desastre:

e Preparacdo e execucao da resposta;

e Preparacao e execucao da recuperacao.

Diante da possibilidade de ocorréncia de desastres associados a fenbmenos geoldgico-
geotécnicos e hidroldgicos, especialmente nos periodos criticos de pluviosidade sugere-se o
planejamento antecipado de a¢des logisticas par ao atendimento aos desastres. O planejamento



40

regea
L ——

GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

corresponde a fase de “preparacao da resposta”, que deve ser seguida pela “execucao da
resposta” e, finalmente a “preparagéo e execugao da recuperagao” de areas afetadas.

7.4.3.1Elaboracéo do Plano de Contingéncia de Protecéo e Defesa Civil - PLANCON

De acordo com a Secretaria Nacional de Protecdo e Defesa Civil (SEDEC/MI (BRASIL, 2007)),
contingéncia é a situacéo de incerteza quanto a um determinado evento, fendbmeno ou acidente,
que pode se concretizar ou ndo, durante um periodo de tempo determinado. E o Plano de
Contingéncia trata-se de um “documento que registra o planejamento elaborado a partir da
percepcdo e analise de um ou mais cenarios de risco de desastres e estabelece os
procedimentos para a¢cdes de monitoramento (acompanhamento das ameacgas), alerta, alarme,
fuga, socorro, assisténcia as vitimas e restabelecimento de servigcos essenciais”. E, segundo a
UNISDR (2015) o “planejamento de contingéncia € um processo de gestao que analisa riscos de
desastre e estabelece acordos com antecedéncia para permitir respostas oportunas, eficazes e
apropriadas”.

Portanto, recomenda-se aos municipios a elaboragdo de um Plano de Contingéncia, como um
instrumento de gestdo de riscos para mitigacdo, preparacdo e execucdo da resposta de
acidentes relacionados a riscos geoldgico-geotécnicos e hidroldgicos, incorporando dados e
sugestdes apresentadas neste PMRR.

O objetivo central do Plano de Contingéncia € otimizar as medidas e operacfes de respostas a
desastres e emergéncias, especialmente durante o periodo critico de pluviosidade. Neste
sentido, é fundamental definir os niveis operacionais e critérios de mudanca de nivel,
estabelecendo os procedimentos a serem executados pré, durante e pés-desastre. A fase de
preparacdo envolve a capacitacdo e treinamento prévios de agentes publicos envolvidos com a
participacdo da sociedade civil, em especial os moradores das &reas de risco. Para isto, sugere-
se a divulgacdo do Plano de Contingéncia em jornais e midia eletrbnica para incentivar a
participacdo da sociedade civil.

Considerando, os desastres associados aos movimentos de massa, cujo processo é deflagrado
por altos indices pluviométricos, um dos critérios de alteragdo de nivel do PLANCON deve ser
os indices criticos de pluviosidade, definidos a partir da relacéo entre indices pluviométricos e
histérico de deslizamentos. Assim, sugere-se uma parceria dos municipios com CEMADEN,
Institutos de Pesquisa ou Universidades para incialmente adequar sua rede de pluvibmetros e,
consequentemente estabelecer os limiares criticos de pluviosidade a serem utilizados no Plano.

Esse instrumento de gestdo engloba uma série de medidas de execucdo intersetorial,
envolvendo varias secretarias e 6rgaos. Portanto, as atribuicdes e responsabilidades devem ser
adequadamente definidas e formalizadas e tornadas publicas por meio de Decreto ou Portaria.
Em relagdo as comunidades das areas de risco, devem ser adequadamente mobilizadas e
organizadas por agOes desenvolvidas ao longo do ano e pela formagcdo de NUPDECS,
fortalecendo sua parceria com a Administragdo Municipal.

Enfim, destaca-se a importancia de um processo publico de avaliacdo do PLANCON, que
permite, principalmente, apontar corre¢fes e deficiéncias a serem superadas nas proximas
edicdes do plano e a incorporacao de novas ideias.
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7.4.3.2Atendimento as emergéncias

O atendimento de emergéncias € um servigo essencial disponivel 24h diariamente, atendido
geralmente por solicitacao telefénica de vistoria para identificar e avaliar riscos e, eventualmente,
para prestar atendimento durante ou imediatamente apds a consumacao do desastre.

Nos periodos criticos de seca (risco de incéndios), de vendavais (risco de destelhamentos e
queda de arvores) e, especialmente, nos periodos chuvosos (risco de escorregamentos,
inundacdes e alagamentos), o numero cresce significativamente, ndo raro com varias
emergéncias simultaneas, exigindo um esfor¢o concentrado do sistema municipal de Protecéo e
Defesa Civil. O PLANCON deve planejar e organizar os atendimentos em periodos criticos
durante ou imediatamente ap6s desastres, incluindo os servicos de busca, resgate e socorro
devem ser executados por profissionais especializados e habilitados do Corpo de Bombeiros, do
Servigo de Atendimento Movel de Urgéncia - SAMU e da Policia Militar.

7.4.3.3Servico de atendimento telefénico

O Sistema Municipal de Protecdo e Defesa Civil deve dispor de um servigo telefénico, ndo
tarifado, destinado a comunicacao de emergéncia a Defesa Civil, em ambito local. O sistema
deve ser informatizado para registrar e distribuir as informacdes, as quais necessitam ser
sistematizadas e armazenadas em um banco de dados.

Recomenda-se, a capacitacdo especifica dos servidores para permitir um melhor atendimento e
a selecdo criteriosa de informacdes necesséarias para um atendimento rapido e objetivo. O
mesmo sistema deve ser utilizado como instrumento da rede de comunicacgéo para divulgacéo
de boletim, alertas e campanhas junto as comunidades.

7.4.3.4Realizacao de vistorias

A Lein®12.608/2012, Art.° 22, determina a “realizacao de vistoria no local e elaboracéo de laudo
técnico que demonstre os riscos da ocupacdo para integridade fisica dos ocupantes ou de
terceiros (...) e notificacdo da remogao aos ocupantes acompanhada de cépia do laudo técnico”.

Assim, ap0s a adequada identificacdo da emergéncia pelo servigco telefénico, os agentes e
técnicos da Defesa Civil, devidamente qualificados e equipados com veiculos, cameras
fotogréaficas, GPS e Equipamentos de Protec¢éo Individual (EPI), realizam a vistoria e executam
uma série de procedimentos técnicos, incluindo relatério minucioso, georreferenciado, com
documentagcdo fotogréfica e depoimentos de moradores, que deve ser sistematizado e
armazenado no banco de dados.

Nas vistorias serdo tomadas diversas providéncias desde a constatacéo da inexisténcia de risco
até uma eventual interdicdo do imével com remocédo dos moradores. Nos casos de remocao é
obrigatério a elaboracdo de laudo técnico, realizado por um profissional especializado
(engenheiro, gedlogo, etc.), credenciado junto ao respectivo Conselho Profissional.
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7.4.3.5Estoque estratégico minimo

Baseado no histérico de acidentes no municipio, deve ser estipulado um estoque minimo de cada
produto necessario para atender a populacdo afetada por eventos danosos, durante todo o ano.
O estoque deve ser composto de cestas basicas, colchdes, cobertores, roupas, produtos de
higiene pessoal, fraldas, leite infantil, além de lonas plésticas para impermeabilizacdo de taludes
e cobertura de moradias. Quando for necesséria sua utilizagéo, o fornecimento de materiais deve
ser rigorosamente controlado, a partir do registro do item provisionado e da identificagdo nominal,
incluindo dados pessoais e documentos dos moradores beneficiados. Este estoque devera ser
continuamente reposto, de forma que o nimero minimo seja constantemente mantido.

Em situacbes criticas e emergenciais a Coordenadoria Estadual de Protecdo e Defesa
Civil — CEPDEC pode complementar o estoque minimo do municipio.

7.4.3.6Sistema de abrigamento temporario

O municipio deve manter constantemente disponivel um sistema de abrigamento temporario,
devidamente preparado, que garanta um acolhimento humanizado aos moradores desabrigados
ou removidos das areas de risco.

As experiéncias recomendam preparar abrigos momentaneos (reflgios), que consistem em
espacos publicos ou privados utilizados para receber familias por uma noite ou poucas horas,
em casos agravamento de situacao de risco ou de desastre. A vistoria é realizada, enquanto a
familia fica abrigada provisoriamente em um local seguro, avaliando o risco (possibilidade de
novos acidentes na éarea, situacdo de precariedade da moradia, previsdo ou ocorréncia de
precipitacbes intensas, etc.). Esta avaliagdo deve indicar a possibilidade de recuperacéo
imediata da seguranca do local ou minimizar a possibilidade de desastre, a partir uma
intervencdo emergencial cuja realizacédo garante o retorno em segurancga aos moradores.

O municipio deve organizar uma rede de refugios proximos as areas de risco alto e muito alto, a
fim de permitir que em toda area de risco haja, no minimo, um reflgio. As vias de evasdo que
conduzem ao local, devem ser devidamente sinalizadas e deve haver ampla divulgacéo para
comunidade, permitindo que todos conhecam o endereco do refugio mais proximo e seu
representante encarregado por ele.

Se for constatada em vistoria a impossibilidade de retorno imediato a moradia, a Administracéo
Municipal deve indicar a remogdo temporaria ou definitiva dos moradores. Nos casos de
abrigamento temporario, sugere-se a construgcdo de instalagdes especificamente projetadas para
tal finalidade, adotando os atuais critérios de assisténcia humanitaria, proporcionando diversos
servicos realizados por profissionais especializados (das areas de saude, servico social, esporte
e lazer, cultura, seguranca, etc.). Ressalta-se, ainda, que o abrigamento deve ser, de fato,
temporario. Assim, ndo é indicado a utilizacdo de equipamentos publicos (ginasios esportivos e
escolas) para tal finalidade, pois. esses locais ndo possuem estruturas adequadas ao
abrigamento e prejudicam suas atividades precipuas.

Ja para os casos de interdicBes definitivas motivadas pela ocorréncia de desastres, a
Administracdo deve, o mais breve possivel, solucionar a questdo habitacional, através de
programas de subsidios como o aluguel social temporario e/ou a sua imediata inclusdo nos
programas habitacionais, de reassentamento ou de constru¢cdo de moradias para a populacdo
de baixa renda, administrados pela Prefeitura.
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7.4.4 MEDIDAS DE GESTAO DESTINADAS A CONSTRUCAO DO ARRANJO INSTITUCIONAL-LEGAL

(EIxo 4)

De acordo com o Quadro 7.3-1., seguem abaixo 0s principais subeixos do Eixo 4 — Arranjo
Institucional Legal:

¢ Articulacédo intersetorial (publico, privado e sociedade civil);

e Suporte legal.

7.4.4.1Integrar a gestéo de riscos as outras politicas setoriais

A Lein®12.608/2012, no Art. 3°, paragrafo Unico, determina que a PNPDC (Politica nacional de
Protecéo e Defesa Civil):

“Deve integrar-se as politicas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano,
salde, meio ambiente, mudancas climaticas, gestao de recursos hidricos, geologia,
infraestrutura, educacao, ciéncia e tecnologia e as demais politicas setoriais, tendo em
vista a promog¢ao do desenvolvimento sustentavel”.

Portanto, sugere-se a integracdo da politica de reducédo de riscos de desastres as demais
politicas municipais (habitagdo, infraestrutura, urbanismo, etc.) permitindo a¢des integradas,
como convém a gestao municipal de riscos.

7.4.4.2Criacao de uma instancia intersetorial e readequacéo do 6rgdo municipal de protecao e
defesa civil

Recomenda-se que os municipios criem uma unidade administrativa interinstitucional, podendo
ser uma Camara Tematica ou um Grupo de Trabalho, para coordenar a gestdo municipal de
riscos de desastres. Esta devera ser composta, minimamente, por membros da Defesa Civil
Municipal, Secretaria de Obras, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Habitacdo, Secretaria
de Assisténcia Social, e Gabinete do Governo, ou secretarias equivalentes em funcdes e
atribuicdes. Ressalta-se que, com base na Lei n® 12.608/2012, o 6rgdo municipal de Protecdo e
Defesa Civil terd atribuices especificas.

Deve ser estabelecido um regimento para esta unidade administrativa interinstitucional, definindo
guantos membros de cada secretaria deverao atuar, bem como esta unidade devera ter estrutura
organizacional e orcamentaria definida, permitindo a atuacéo conjunta dos érgaos da Prefeitura
nas acdes de gestédo de risco.

7.5 PLANO DE ACAO PARA A GESTAO DE RISCO E DESASTRES

Um plano de acdo para a gestdo de risco e de desastre consiste na elaboracdo de medidas
intersecretariais de atuacdo em Protecdo e Defesa Civil para além das COMPDECSs. Juntamente
a isso, ressalta-se que a construcdo desse plano necessita de selecédo e avaliagcdo criteriosa
continua que perpassem a alternancia de governos e que incorporem avancos legislativos,
tecnolégicos e politicos.
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Mediante recomendacdo de especialistas, observacdo de experiéncias municipais e de
legislacdo, pode-se indicar algumas diretrizes basicas a gestédo de riscos de desastres, sendo
elas:

¢ A politica responséavel pela gestao de riscos deve estar integrada as demais politicas publicas;
e Devem-se priorizar as a¢fes preventivas e mitigatoérias;

¢ Adotar abordagem sistémica das diversas fases de gestao de risco;

e As decisOes politicas devem ser referenciadas em critérios técnicos;

o Estabelecer parcerias com a sociedade civil, especialmente com as comunidades expostas
a riscos; e

o A gestdo de riscos deve ter estrutura organizacional que garanta a transversalidade das
acoes, devido a temética multidisciplinar e & execugéo intersetorial.

Dentre as Diretrizes Gerais da “Acao Apoio a Prevencdo e Erradicacdo de Riscos em
Assentamentos Precarios” do Ministério das Cidades, responsavel pelo PMRR, é citado: o
“comprometimento do Municipio beneficiado com a criagdo de uma estrutura administrativa para
0 gerenciamento de &reas de risco, com equipe multidisciplinar, responsavel pela implementacao
de medidas nao-estruturais, que incluam acdes de monitoramento e controle urbano, mobilizacéo
e preparagdo das comunidades para autodefesa, mapeamento de risco acompanhado de
diretrizes de intervengdo, e montagem de planos preventivos ou de contingéncia”.

Assim, tendo por base essa diretriz citada, as Tabelas 7.5-1 a 7.5-4 apresentam uma série de
medidas também atreladas aos eixos explicados anteriormente neste capitulo, as quais compde
um plano de acdo para reducéo e erradicagdo de riscos em S&o Joseé do Barreiro.
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Tabela 7.5-1. Medidas ligadas ao conhecimento do risco — Eixo 1.

ACAO

EXIGENCIA LEGAL

UNIDADES PARTICIPANTES

PAPEL DA UNIDADE

FONTES DE RECURSOS

Construgéo de inventario de
ocorréncias de deslizamentos
e inundacgdes

Decreto
n°10.692 / 2021 (Art.
3°,81°2°3°)

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) ou se-
cretaria equivalente

Responsavel

Secretaria Municipal de Obras / Infraestrutura

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Habitacédo

Nucleos de Protecdo e Defesa Civil - NUPDECs

Corpo de Bombeiros

Participantes

Prefeitura Municipal e Mi-
nistério do Desenvolvimento
Regional

Cadastro Nacional de Munici-
pios com Areas Suscetiveis a

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) ou se-
cretaria equivalente

Responsavel

Ocorréncia de Deslizamentos Decreto Secretaria Municipal de Obras / Infraestrutura i ici i
de Grande Impacto, Inunda- n®10.692 / 2021 Secretaria Municipal de Meio Ambiente Prefe;téjr;aol\ggnéifilioe Go
¢Oes Bruscas ou Processos (Art. 3°) P Participantes
Geoldgicos ou Hidroldgicos Secretaria Municipal de Habitagédo
Correlatos

Secretaria Municipal de Obras / Infraestrutura Responsavel
Elaboragao de Carta Geotéc- Lei Federal Ministério do Desenvolvi-

nica de Aptidao a Urbaniza-
céo

n° 12.608/2012
(Art. 22 e 27)

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Habitagédo

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC)

Participantes

mento Regional e Prefeitura
Municipal

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC)

Responsavel

Secretaria Municipal de Governo:
Coordenadoria de Seguranga

i Lei Federal Secretaria Municipal de Obras _ .
gﬂoosngzrtirrgznéz I;(ia;(r:r:)anente n°(}_\2rt.63§ /I2\(/))12 Secretaria Municipal de Habitagdo Participantes Prefeitura Municipal
Y Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Saude

Nucleos de Protecgédo e Defesa Civil - NUPDECs

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Executor

. Lei Federal Secretaria Ml_micipal de_ Governo: .

Montagem de Sistema de Mo- ;7% oo 50, Coordenadoria de Gabinete CEMADEN e Prefeitura Mu-
nitoramento e Alerta Prévio (Art. 89 V) Coordenadoria de Seguranca Participantes nicipal

Secretaria Municipal de Obras / Infraestrutura / Engenharia

Secretaria Municipal de Habitagéo
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Tabela 7.5-1. Medidas ligadas ao conhecimento do risco — Eixo 1.

ACAO

EXIGENCIA LEGAL

UNIDADES PARTICIPANTES PAPEL DA UNIDADE

FONTES DE RECURSOS

Secretaria Municipal de Transito

Secretaria Municipal de Servigos Publicos

Secretaria Municipal de Assisténcia Social

Secretaria Municipal de Educacao

Secretaria Municipal de Salude

Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres
Naturais - CEMADEN

Coordenadoria Estadual de Protecédo e Defesa Civil - CEP-
DEC

Coordenadoria Regional de Protegdo e Defesa Civil - RE-
DEC

Policia Militar

Corpo de Bombeiros

SAMU

Liderancas Comunitérias, Voluntarios e NUPDECs

Realizar Campanhas Sdcio-
Educativas na Rede Escolar e
junto a populacédo (aumento
da percepcao do risco)

Lei Federal
n° 12.608/2012
(Art. 29)

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Executor

Secretaria Municipal de Obras / Infraestrutura / Engenharia

Secretaria Municipal de Servigos Publicos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Participantes

Secretaria Municipal de Educacao

Secretaria Municipal de Saude

Prefeitura Municipal

Fonte: Elaborado por REGEA (2023) com base em Bongiovanni et al. (2016)

Tabela 7.5-2. Medidas ligadas a reducéo do risco — Eixo 2.

ACAO

EXIGENCIA LEGAL

UNIDADES PARTICIPANTES PAPEL DA UNIDADE

FONTES DE RECURSOS

Fiscalizac@o e Controle da Ex-
panséo Urbana

Lei Federal
n°® 12.608/2012
(Art. 89, V)

Secretarias Municipais de Obras, Engenharia, Habitacéo e

Mobilidade Executor

Secretaria Municipal de Governo:
Coordenadoria de Seguranca

Secretaria Municipal de Obras Participantes

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC)

Prefeitura Municipal
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Tabela 7.5-2. Medidas ligadas a reducgéo do risco — Eixo 2.

ACAO EXIGENCIA LEGAL UNIDADES PARTICIPANTES PAPEL DA UNIDADE FONTES DE RECURSOS

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Responsavel
Secretaria Municipal de Habitacdo Ministério do Desenvolvi-

Elaboracao de Programa de Lei Federal

Execuggo de Obras e Seryl- n°® 12.608/2012 Secretaria Municipal de Obras / Infraestrutura / Engenharia n mento Regional, Governo
¢os Indicados para Reduzir e Art. 22, § 20, ] Participantes do Estado e Prefeitura Mu-
Eliminar Riscos (Art. 22, 1) Secretaria Municipal de Servigos Publicos nicipal
Secretaria Municipal de Finangas e Gestao
~ . . Secretaria Municipal de Habitacédo Executor Ministério do Desenvolvi-
Incorporacéo dos Riscos pela Lei Federal . — — Regional. G
Politica Municipal de Habita- n° 12.608/2012  Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) mento Regional, Governo
~ - — Participantes do Estado e Prefeitura Mu-
¢ao (Art. 14) Secretaria Municipal de Governo nicipal
Secretaria Municipal de Habitacédo Executor
x - Secretaria Municipal de Obras Ministério do Desenvolvi-
Incgfporagaq (}105 Riscos pele} Lei Federal - — - - mento Regional, Governo
Politica Municipal de Regulari- Secretaria Municipal de Meio Ambiente . :
~ diari n° 12.608/2012 . — — Participantes do Estado e Prefeitura Mu-
zagao Fundiaria Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) nicipal
Secretaria Municipal de Governo
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Responsavel
Programa de Erradicacdo de ' Secretaria Municipal de Obras / Infraestrutura / Engenharia
Setores de Risco Alto (R3) e no"lez' Egg/ezrgllz - - .p —— g " Prefeitura Municipal
Risco Muito Alto (R4) . Secretaria Municipal de Habitag&o Participantes

Secretaria Municipal de Finangas e Gestédo

Fonte: Elaborado por REGEA (2023) com base em Bongiovanni et al. (2016)

Tabela 7.5-3. Medidas ligadas ao manejo do desastre — Eixo 3.

ACAO EXIGENCIA LEGAL UNIDADES PARTICIPANTES PAPEL DA UNIDADE FONTES DE RECURSOS

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Executor

Secretaria Municipal de Governo:
Coordenadoria de Seguranga
Secretaria Municipal de Obras / Infraestrutura / Engenharia
5 i Lei Federal Secretaria Municipal de Servicos Publicos
A.deﬂu"’!‘?ao do Plano de Con n° 12.608/2012 - — — . Prefeitura Municipal
tingéncia Secretaria Municipal de Habitacéo Participantes
Secretaria Municipal de Transito
Secretaria Municipal de Educacéo
Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Sautde

(Art. 22,8 2°, 1)




regea

e ——

GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

48

Tabela 7.5-3. Medidas ligadas ao manejo do desastre — Eixo 3.

ACAO EXIGENCIA LEGAL

UNIDADES PARTICIPANTES

PAPEL DA UNIDADE

FONTES DE RECURSOS

Definicéo e preparagédo de lo-
cais de abrigamento para pes-
soas desabrigadas e desalo-
jadas por desastres. Conside-
rar os locais mais usados,
como quadras de escolas e
guadras de centros poliespor-
tivos

Lei Federal
n° 12.608/2012
(Art. 8°, VIII)

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC)

Responsavel

Liderangas Comunitarias, Voluntarios e NUPDECs

Secretaria Municipal de Educacéo

Secretaria Municipal de Esportes

Assisténcia Social Municipal

Participantes

Ministério do Desenvolvi-

mento Regional, Governo

do Estado e Prefeitura Mu-
nicipal

Lei Federal
n° 12.608/2012
(Art. 9°, V)

Capacitacdo Continuada dos
Técnicos Municipais

Secretaria Municipal de Receitas / Desenvolvimento Econd-
mico

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC)

Coordenadoria Estadual de Protegao e Defesa Civil - CEP-
DEC

Responsavel

Secretaria Municipal de Governo:
Coordenadoria de Seguranca

Secretaria Municipal de Obras / Infraestrutura / Engenharia

Secretaria Municipal de Servigos Publicos

Secretaria Municipal de Habitacéo

Secretaria Municipal de Transito

Secretaria Municipal de Educacéo

Secretaria Municipal de Saude

Participantes

Ministério do Desenvolvi-

mento Regional, Governo

do Estado e Prefeitura Mu-
nicipal

Lei Federal
n° 12.608/2012
(Art. 8°, XI)

Realizacédo Periddica de Exer-
cicios Simulados

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC)

Coordenadoria Estadual de Protecéo e Defesa Civil - CEP-
DEC

Coordenadoria Regional de Protecao e Defesa Civil - REDEC

Responsavel

Secretaria Municipal de Governo:
Coordenadoria de Gabinete
Coordenadoria de Seguranca

Secretaria Municipal de Obras / Infraestrutura / Engenharia

Secretaria Municipal de Servigos Publicos

Secretaria Municipal de Habitacéo

Secretaria Municipal de Tréansito

Secretaria Municipal de Assisténcia Social

Secretaria Municipal de Educacéo

Secretaria Municipal de Salde

Participantes

Prefeitura Municipal
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Tabela 7.5-3. Medidas ligadas ao manejo do desastre — Eixo 3.

ACAO EXIGENCIA LEGAL UNIDADES PARTICIPANTES

PAPEL DA UNIDADE

FONTES DE RECURSOS

Corpo de Bombeiros e SAMU

Liderancas Comunitarias, Voluntarios e NUPDECs

Fonte: Elaborado por REGEA (2023) com base em Bongiovanni et al. (2016)

Tabela 7.5-4. Medidas ligadas ao arranjo institucional legal — Eixo 4.

ACAO EXIGENCIA LEGAL UNIDADES PARTICIPANTES

PAPEL DA UNIDADE

FONTES DE RECURSOS

Lei Federal Secretaria Municipal de Governo

Responsavel

n° 12.608/2012
(Art. 3°, 8 Unico, € Todas as Secretarias

Integrar a Gestao de Riscos a
Outras Politicas Setoriais

Participantes

Prefeitura Municipal

Art. 8°, 11l
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC)
Secretaria Municipal de Governo Responsavel
Secretaria Municipal de Negécios Juridicos
Secretaria Municipal de Governo:
Elaboraco da Legislacdo Mu- Lei Federal Coordenadoria de Seguranca

nicipal de Gestéo de Riscos n° 12.608/2012

Secretaria Municipal de Obras / Infraestrutura / Engenharia

Secretaria Municipal de Servicos Publicos

Secretaria Municipal de Habitag&do

Secretaria Municipal de Educacao

Secretaria Municipal de Saude

Participantes

Prefeitura Municipal

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC)

Executor

Secretaria Municipal de Obras / Infraestrutura / Engenharia

Formaco de Rede Inteqrada Lei Federal Secretaria Municipal de Habitagdo Ministério do Desenvolvi-
d & 9 n°® 12.608/2012 Secretaria Municipal de Assisténcia Social " mento Regional e Prefeitura
e NUPDECs (ATt 8°, XV) , — p Participantes Municipal
- 0% Secretaria Municipal de Educacao p
Secretaria Municipal de Saude
Liderancas Comunitérias e Voluntarios
. . Ministério do Desenvolvi-
Fortalecimento e Readequa- Lei Federal . . . . .
~ Secretaria Municipal de Finangas Executor mento Regional e Prefeitura
o
¢éo da COMPDEC n° 12.608/2012 Municipal
Adequacio do Plano Diretor Lei Federal Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC)
quag n° 12.608/2012 Responsavel Prefeitura Municipal

Municipal (Art. 26) Secretaria Municipal de Governo
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; Secretaria Municipal de Governo
Celebrar Convénios e Parce- Lei Federal . . -
fias n° 12.608/2012 Secretaria Municipal de Financas Responsavel Prefeitura Municipal
(Art. 8°, XV) Secretaria Municipal de Negécios Juridicos
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC)
. . Lei Federal ; e
. Secretaria Municipal de Governo
Cpnstrugap de uma gestdo re n°® 12.608/2012 - - _p - Responsavel Prefeitura Municipal
gional do risco de desastres (Art. 8, XV) Secretaria Municipal de Financas

Secretaria Municipal de Negécios Juridicos

Fonte: Elaborado por REGEA com base em Bongiovanni et al. (2016)
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8 CURSO DE CAPACITAGAO DE AGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS

8.1 CRITERIO DO CURSO

O curso de capacitacao e o treinamento da equipe técnica municipal em mapeamento e gestéo
de risco foram ministrados baseando-se na publicagéo intitulada Mapeamento de Riscos em
Encostas e Margem de Rios (Ministério das Cidades/Instituto de Pesquisas Tecnholdgicas, 2007),
tendo como conteldo a metodologia de mapeamento de areas de risco de escorregamentos
desenvolvida pelo IPT e pelo Ministério das Cidades do Governo Federal.

O objetivo especifico do curso & proporcionar condi¢des para garantir, com qualidade, a
continuidade das medidas implementadas e indicadas pelo PMRR, dentre elas, o proprio
mapeamento de riscos. Desta forma, a equipe técnica municipal realizou treinamento para
qualificar-se para realizar a atualizacdo continua do mapeamento de riscos.

Por outro lado, o PMRR também recomenda uma série de medidas destinadas a prevencao,
preparagdo, mitigacdo e planejamento de respostas a desastres, ou seja, medidas de gestado
integrada de riscos e desastres. Portanto, a equipe municipal deverd, também, ser qualificada
para elaborar e operar um sistema de gerenciamento de riscos.

O curso foi oferecido para os técnicos das prefeituras que atuam na gestao de risco, para dar
continuidade ao projeto, envolvendo atividades tedricas e praticas relativas ao mapeamento,
monitoramento e gerenciamento de risco. Desta forma, enquanto as atividades teoricas
abordaram os conceitos fundamentais relacionados a identificagéo e classificagéo do risco e dos
processos geodinamicos, bem como conceitos de gestéo do risco e de desastres, as atividades
praticas (on-the-job training) tiveram foco na identificacdo, analise e mapeamento das areas de
risco dos municipios contemplados pelo projeto.

Para tanto, o contetido basico do curso ministrado compreende:
e Conceitos basicos de risco, desastre e de setorizacdo de areas de risco (tedrico);

e Conceitos basicos relativos aos processos geoldgicos e hidrolégicos abordados no projeto
(tedrico);

e Conceitos da elaboracao e aplicacdo do Plano Municipal de Reduc¢é&o de Riscos (tedrico);
e Conceitos da gestdo de desastres, incluindo um estudo de caso (tedrico);
¢ Identificacdo, andlise e mapeamento de &reas de risco de escorregamentos (pratico);

¢ Identificacdo, analise de risco e mapeamento de areas de risco em setores de encosta e de
baixada (prético);

e Utilizagdo do PMRR na Gestdo de Riscos no ambito municipal.

8.2 ESTRUTURA DO CURSO

O Curso de Capacitagdo dos Agentes e Técnicos Municipais visou a explicacdo do trabalho
realizado e como este podera ser utilizado pelo municipio como subsidio para diversas esferas
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para além da Protecdo e Defesa Civil, como planejamento, educacao, obras e saneamento, por
exemplo.

O curso foi realizado em 5 localidades diferentes dentro da UGRHI 02, visando proporcionar
maior facilidade de locomogdo aos representantes municipais de uma mesma regido
(Tabela 8.2-1). Para o municipio de S&o José do Barreiro, este foi realizado na cidade de Queluz,
entre os dias 02 e 05 de agosto de 2022, contando com 21 participantes no total e
2 representantes do presente municipio (Tabela 8.2-2). As listas de presenca sao apresentadas
integralmente, em seu formato original, no ANEXO D.

Tabela 8.2-1. Data de realizagdo e municipios participantes dos Cursos de Capacitacao.
Data de

T Municipio-sede Municipios convidados
realizacao
02 805 d Arapei Queluz
a e agosto . N , .
de 2022 Queluz Areias Séao Jos_e dg Barreiro
Bananal Silveiras
Cachoeira Paulista Lavrinhas
09a 122329205t0 de Cachoeira Paulista Canas Piquete
Lorena Cruzeiro
Aparecida Potim
Pindamonhangaba Lagoinha
16 e 19 de agosto Aparecida / Guaratingueta _ ¢ , g
de 2022 Guaratingueté Cunha
Roseira
Taubaté Paraibuna
23 e 26 de agosto 3 Pindamonhangaba Natividade da Serra
Taubaté N . . B
de 2022 S&o0 Luiz do Paraitinga Redencéo da Serra
Cacapava Tremembé
Guararema Monteiro Lobato
30 de agosto e 02 ) lgarata Santa Isabel
de setembro de Jacarei B
2022 Jacarei Santa Branca
Jambeiro S&o José dos Campos
02/08/2022 a CEPDEC / Casa Militar - Sao Paulo

Todos
02/09/2022 Instituto de Pesquisas Ambientais
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Tabela 8.2-2. Lista de presenca dos participantes do curso de Capacitacdo por etapas.

Participante Municipio Municipio Sede
1  Adriana Cristiana de Araujo Queluz Queluz
2  Aleksander Ribeiro Silveiras Queluz
3 Augusto César Pimentel Sé&o José do Barreiro Queluz
4  Camilo Lellis dos Rios Arapei Queluz
5  Capitdo Vagner Martins CEPDEC / Casa Militar - S&o Paulo Queluz
6  Carla Janaina Cendretti Queluz Queluz
7  Claudio Julio Garcia Barbosa Queluz Queluz
8 Claudio M. Bonfim Queluz Queluz
9 Diana Dantas Rodrigues Queluz Queluz
10 Emilio Ferreira Bananal Queluz
11 Fani Almeida Andrade Queluz Queluz
12 Geraldo F. D. Oliveira Arapei Queluz
13 Jodo Batista G. C. Neto Queluz Queluz
14  Jodo Celso Santos da Silva Queluz Queluz
15 José Roberto O. Reis Sao José do Barreiro Queluz
16 Luis Eduardo Oliveira Queluz Queluz
17  Marcelo Justino de Campos Queluz Queluz
18 Patricia M. C. Ribeiro Queluz Queluz
19 Sidney J. Ferreira Queluz Queluz
20 Soelias de Padua Faria Souza Bananal Queluz
21 Tenente Tiago Luiz Lourengon CEPDEC / Casa Militar - Sao Paulo Queluz
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A etapa tedrica compreendeu a apresentacdo do conteldo programatico do curso, sendo
desenvolvida durante trés dias. A etapa préatica foi constituida pela visita monitorada dos
participantes a locais previamente selecionados, com ocorréncia de setores de Risco Alto (R3)
e/ou Muito Alto (R4) no municipio de Queluz, para aplicacdo pratica dos conceitos de
mapeamento e setorizagao e risco aos processos geologicos e hidrolégicos (Fotos 8.2-1 a 8.2-
4). O material didatico elaborado e utilizado no curso encontra-se disponibilizado no ANEXO E
do presente relatério.

Ao final do Curso de Capacitacdo, cada um dos participantes recebeu um Certificado de
Conclusao do Curso, que foi entregue aos coordenadores das Defesas Civis municipais durante
a realizacdo das Audiéncias Publicas em seus respectivos municipios. Estes certificados estéo
apresentados no ANEXO F.

Foto 8.2-1. Aula tedrica do Curso de Capacitagdo
realizado em Queluz.

Foto 8.2-3. Aula pratica do Curso ‘e pacitaé Foto 8.2-4. Participantes do Curso de Capacitagcédo
realizado em Queluz. realizado em Queluz.

8.3 AVALIACAO DO CURSO

Em conformidade com a metodologia proposta na publicagdo Mapeamento de Riscos em
Encostas e Margens de Rios, do Ministério das Cidades em parceria com o Instituto de Pesquisas
Tecnologicas do Estado de S&o Paulo — IPT (2007), o curso de capacitagdo dos técnicos foi
avaliado pelos seus participantes. Para tanto, foi disponibilizado um questionério que foi
respondido presencialmente ou em formato digital pelos participantes apés a Ultima etapa do
treinamento. Este disp6s de questdes objetivas sobre a qualidade do curso ministrado, frente as
expectativas iniciais dos mesmos, e questdes abertas para avaliacdo geral do curso. A seguir, a
Figura 8.3-1 ilustra os resultados dessa avaliagcéo, respondida por 51 dos 110 participantes dos
cinco cursos ministrados na UGRHI 02, mostrando grande predominancia da categoria “Atendeu
Totalmente”.
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AVALIACOES
2%

Atendeu totalmente (50)
Atendeu parcialmente (01)

W N3o atendeu (0)

98%

Figura 8.3-1. Resultado da Avaliacio Geral do Curso (Fonte: REGEA, 2023).

8.4 MATERIAL DIDATICO DISPONIBILIZADO

O material didatico disponibilizado durante e apés a realizacdo do Curso de Capacitacdo
(ANEXO E) compreende:

e Mdbdulos e materiais do Curso de Capacitagao:

o Mdbdulo 01 do Curso de Capacitacdo — Plano Municipal de Risco (PMRR) e Gestédo
Municipal de Risco;

o Médulo 02 do Curso de Capacitacdo — Processos Geoldgicos;
o Maodulo 03 do Curso de Capacitagdo — Processos Hidrologicos;
o Mdédulo 04 do Curso de Capacitacdo — Gestdo de Desastres;

o Mdédulo 05 do Curso de Capacitacdo — Como utilizar o PMRR;

o Mdédulo Extra do Curso de Capacitacdo — Estudo de Caso — O Desastre de Franco da
Rocha em 2022;

o Fichas de campo para a realizagéo da parte pratica do Curso de Capacitacao;
e Mdbdulos e materiais complementares ao Curso de Capacitacao:
o BRASIL 2007-Mapeamento de Riscos em Encostas e Margens de Rios;

o COBRADE com simbologia - INMI n°01, 24-08-12;
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o Decreto 10.692 (03-Maio-2021) — Cadastro Nacional de Municipios com Areas Suscetiveis
a Ocorréncia de Deslizamentos de Grande Impacto, Inundag6es Bruscas ou Processos
Geoldgicos ou Hidroldgicos Correlatos;

o Decreto Estadual 57.512 (11-Novembro-2011) — Programa Estadual de Prevencdo de
Desastres Naturais e de Reducdo de Riscos Geoldgicos e da providéncias correlatas;

o IPT-Roteiro para Avaliacdo de Estabilidade de Rochas e Maci¢cos Rochosos;

o Lei 6.766 (19-Dezembro-1979) - Dispde sobre o Parcelamento do Solo Urbano e da outras
Providéncias (Lei Lehmann);

o Lei 11.977 (07-Julho-2009) - Dispde sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida — PMCMV
e a regularizacdo fundiaria de assentamentos localizados em areas urbanas; altera o
Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, as Leis n°® 4.380, de 21 de agosto de 1964,
6.015, de 31 de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho
de 2001, e a Medida Provisoria n°®2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e da outras
providéncias.;

o Lei 12.340 (01-Dezembro-2010) - Dispde sobre as transferéncias de recursos da Unido aos
orgdos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municipios para a execucao de acbes
de prevencao em areas de risco de desastres e de resposta e de recuperacdo em areas
atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Publicas, Protecdo e
Defesa Civil; e d& outras providéncias. (Redacédo dada pela Lei n° 12.983, de 2014);

o Lei12.608 (10-Abril-2012) - Institui a Politica Nacional de Protecdo e Defesa Civil -
PNPDEC; dispde sobre o Sistema Nacional de Protecdo e Defesa Civil - SINPDEC e o
Conselho Nacional de Protecédo e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criagéo de sistema
de informacgdes e monitoramento de desastres; altera as Leis n® 12.340, de 1° de dezembro
de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4
de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e da outras providéncias;

o Lei 12.651 (25-Maio-2012) - Dispbe sobre a prote¢do da vegetacdo nativa; altera as Leis
n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de
dezembro de 2006; revoga as Leis n® 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14
de abril de 1989, e a Medida Proviséria n® 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e da outras
providéncias;

o Lei 12.983 (02-Junho-2014) - Altera a Lei n°® 12.340, de 1° de dezembro de 2010, para
dispor sobre as transferéncias de recursos da Unido aos 6rgéos e entidades dos Estados,
Distrito Federal e Municipios para a execuc¢éo de acdes de prevencao em areas de risco e
de resposta e recuperacdo em areas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional
para Calamidades Publicas, Protecdo e Defesa Civil, e as Leis n® 10.257, de 10 de julho
de 2001, e 12.409, de 25 de maio de 2011, e revoga dispositivos da Lei n°® 12.340, de 10
de dezembro de 2010;

o Manual Cal Jet;

o MCidades-Gestao e Mapeamento de Riscos Socioambientais;

o MCidades-Guia para o Mapeamento e Caracteriza¢cdo de Assentamentos Precarios;
o MCidades-Manual para Apresentacéo de Propostas (Sistemética 2010)

o MCidades-Prevencao de Riscos de Deslizamentos em Encostas — Guia para Elaboracéo
de Politicas Municipais;
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o MI- Resposta: Gestdo de Desastres, Decretacdo e Reconhecimento Federal e Gestao de
Recursos Federais em Protecdo em Defesa (Livro Base);

o MI-Noc¢des Basicas em Protecdo e Defesa Civil e em Gestao de Riscos;

o MiI-Elaboracéo de Plano de Contingéncia (Livro Base);

o Prefeitura de Recife-NUPDEC's Resilientes: uma metodologia de instalacao;

o UFSC-Diretrizes em Reducéo de Riscos de Desastres - Regido Serrana do RJ;

o URBR-Understanding Risk Brazil.

8.5 CONTEUDO DIGITAL DISPONIBILIZADO

Apos a realizagdo dos cursos em todos 0s municipios-sede do presente projeto, o conteudo
apresentado serd transformado em um video de acesso publico, disponivel no canal do YouTube
da REGEA <https://www.youtube.com/@regea-geologiaengenhariaee8495> a fim de chegar a
mais gestores municipais de maneira simples.

Objetiva-se com essa divulgagéo que os gestores que possuem PMRRs atualizados saibam para
que ele serve, assim como utilizd-lo adequadamente, possibilitando maior entendimento do
produto e aplicabilidade as areas de risco. Juntamente a isso, pretende-se demonstrar sua
grande importancia para a gestdo de risco de desastres para municipios que ainda ndo o
possuem.

Ademais, novos videos deste mesmo cunho, e complementares ao assunto primeiramente
abordado, estdo sendo elaborados pela REGEA e serdo disponibilizados neste canal.
Recomenda-se, assim, a inscricdo no canal para recebimento das atualiza¢des de conteudo.

9 AUDIENCIA PUBLICA

A Audiéncia Publica do municipio de S&o José do Barreiro foi realizada no dia 06 de outubro de
2022 pela REGEA Geologia, Engenharia e Estudos Ambientais Ltda., no Auditério Municipal, R.
José Bento Teixeira, sob acompanhamento e orientagdo dos membros da Prefeitura Municipal,
COMPDEC e Camara Municipal, contando com a presenca de 11 participantes (Fotos 9-1 e 9-
2).

Foi realizada de forma presencial e, também, com transmissdo ao vivo através do canal do
YouTube da REGEA (https://www.youtube.com/@regea-geologiaengenhariaee8495) e de
alguns canais ou TV locais, quando disponiveis. Ao final, veiculos de comunicacao da prefeitura
divulgaram a realizagédo e conclusdo do PMRR (ANEXO G). A transmissdo da REGEA obteve
23 visualizagbes (até 18/01/2023) < https://youtu.be/yW8-2SFOINkK >.



https://www.youtube.com/@regea-geologiaengenhariaee8495
https://www.youtube.com/@regea-geologiaengenhariaee8495
https://youtu.be/yW8-2SF0INk
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Foto 9-1. Audiéncia Publica ocorrida no municipio Foto 9-2. Audiéncia Publica ocorrida no municipio
de Sao José do Barreiro em 06/10/2022. de Sao José do Barreiro em 06/10/2022.

Esta etapa teve por objetivo a apresentacao e validagdo, junto a comunidade, dos resultados
obtidos na elaboragdo dos mapeamentos de Vulnerabilidade e de Risco. Previamente a sua
realizacdo, foi realizada uma divulgacdo para a convocacdo de toda a comunidade envolvida,
incluindo a populacdo, a Prefeitura Municipal e todas as instituicbes pertinentes. Essa
divulgacéo, conforme apresentado no ANEXO G, foi realizada através de:

o Convite via correio eletrbnico aos gestores municipais (prefeito, vice-prefeito);

e Convite via correio eletrdbnico a Camara dos Vereadores e seus respectivos membros
(vereadores, presidente da camara);

e Convite via correio eletronico a Secretarias Estadual de Defesa Civil;
e Convite aos representantes de secretarias dos municipios;
¢ Convite aos representantes de bairro; e

¢ Divulgacéo nos sites das Prefeituras Municipais.

A audiéncia foi constituida de apresentacao do conteldo em forma de palestra, com uso de
recursos audiovisuais, possibilitando a discusséo de todas as etapas do PMRR e seus resultados
(ANEXO H). Assim, foram abordados 0s seguintes itens, 0s quais constituem partes integrantes
do PMRR:

e Conceitos basicos associados ao PMRR;

e Metodologia de trabalho adotada;

¢ Inventario dos acidentes geoldgicos e hidrolégicos na area urbana de Séao José do Barreiro;
¢ Determinacdo das areas contempladas pelo mapeamento;

e Mapeamento de campo para identificacédo, diagnostico, analise, hierarquizacdo e setorizacao
das areas de risco;

e Proposicao das intervencfes estruturais para a mitigacdo dos riscos nas areas mapeadas;
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o Estimativa de custos das intervencdes estruturais;

o Proposicdo da escala de prioridade para a implantacdo das intervengfes estruturais
propostas;

o Proposicdo das intervengcfes nao-estruturais propostas para a mitigacdo dos riscos no
municipio;

e Apresentacdo de dados e fotos referentes ao Curso de Capacitacdo de Agentes Técnicos; e

e Plano de Agao para Gestao de Risco.

Cabe ressaltar que as medidas estruturais propostas e suas respectivas estimativas de custos e
priorizacdes foram apresentadas ainda como parciais nas audiéncias, e no presente relatério
encontram-se atualizadas.
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Anexo A - Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART
https://drive.google.com/drive/folders/1Nbzr0SasOy8E8IPtaiZUgCxEnSrOxRoe



https://drive.google.com/drive/folders/1Nbzr0SasOy8E8lPtaiZUgCxEnSr0xRoe
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Anexo B — Mapas e formularios resultantes da cartografia de risco
https://drive.google.com/drive/folders/1Nbzr0SasOy8E8IPtaiZUgCxEnSrOxRoe



https://drive.google.com/drive/folders/1Nbzr0SasOy8E8lPtaiZUgCxEnSr0xRoe
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Anexo C - Proposicdes e priorizacdes de intervencdes e estimativas de custos para as
areas de risco
https://drive.google.com/drive/folders/1Nbzr0SasOy8E8IPtaiZUgCxEnSrOxRoe



https://drive.google.com/drive/folders/1Nbzr0SasOy8E8lPtaiZUgCxEnSr0xRoe
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Tabela Anexo C.01 - Hierarquizagé@o das medidas estruturais propostas para o municipio de S&o José do Barreiro.
Area NORMADECSSZ'?SLROO (MDR, Priorizacéo METODOLOGIA REGEA
N2 Nota caEIi(L:I(I);SO Total de Total de Total de Valor Total
Final|Relativo| Relativo Total de . ~ . ~._|edificacbes em| (Intervencéo +
. S < 3 nas e - _|edificacbes|edificacbes . =
Sub-bacia Municipio Area | N1 (N1 a ao equacses edificagcbes em Setores|em Setores Setores de | Investigagéo +
b) | ¢) | d) | e) (Total| "y | UGHRI [Municipio| €9 dg na area R4 23 Monitoramento |Projeto Basico)
N2) Lo (soma R1+R2) (R$)
priorizacao
Bacia Prioritaria 09 SJB/001| 10| 4 |2 | 2 |1 9 19 0,00 0 0 39 39 0
Bacia Prioritaria 09 SJB/002| 8 | 4 |2 | 2|1 9 17 0,00 2 0 0 2 0
Bacia Prioritaria 09 SJB/003| 10| 4 |2 | 2|1 9 19 169 4 163259,67 5 0 1 4 R$ 816.298,35
Bacia Prioritaria 09 SJB/004| 10 | 4 2 0 1 7 17 171 5 220143,53 2 0 2 0 R$ 880.574,10
Bacia Prioritaria 09 | « . . |SJB/005| 10 | 4 2 0 1 7 17 56 1 104368,08 10 3 0 7 R$ 3.131.042,25
Sé&o José do Barreiro
Bacia Prioritaria 09 SJB/006| 10 | 4 2 0 1 7 17 175 6 491855,70 1 0 1 0 R$ 491.855,70
Cérrego Santana SJB/oo7| 10| 4 | 2 |0 |1 7 17 0,00 28 0 0 28 0
Bacia Prioritaria 09 SJB/008| 10| 4 | 2 | 0 |1 7 17 148 3 23112,42 23 0 4 19 R$ 2.126.342,40
Bacia Prioritaria 09 SJB/009| 3 | 4|2 |2 |1 9 12 127 2 11491,43 3 0 3 0 R$ 103.422,90
Bacia Prioritaria 09 SJB/010| 10| 4 | 2 | O | 1 7 17 0,00 2 0 0 2 0
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Anexo D — Lista de presenca dos participantes do curso de Capacitacéo
https://drive.google.com/drive/folders/1Nbzr0SasOy8E8IPtaiZUgCxEnSrOxRoe



https://drive.google.com/drive/folders/1Nbzr0SasOy8E8lPtaiZUgCxEnSr0xRoe
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Anexo E — Material didatico do curso de capacitacao
https://drive.google.com/drive/folders/1Nbzr0SasOy8E8IPtaiZUgCxEnSrOxRoe



https://drive.google.com/drive/folders/1Nbzr0SasOy8E8lPtaiZUgCxEnSr0xRoe
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Anexo F — Certificados do curso de capacitacao
https://drive.google.com/drive/folders/1Nbzr0SasOy8E8IPtaiZUgCxEnSrOxRoe



https://drive.google.com/drive/folders/1Nbzr0SasOy8E8lPtaiZUgCxEnSr0xRoe
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Anexo G — Divulgacdes sobre o PMRR
https://drive.google.com/drive/folders/1Nbzr0SasOy8E8IPtaiZUgCxEnSrOxRoe



https://drive.google.com/drive/folders/1Nbzr0SasOy8E8lPtaiZUgCxEnSr0xRoe
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CONVITE AUDIENCIA.

efeitura Municipal de Séo José do Barreiro | Facel

b . e

CONVITE AUDIENCIA PUBLICA
Essa é servira para ap 0s Itad
Informacdes no cartaz

dos trabalhos aos municipes, vocé é nosso convidado.

;;‘03 Audiéncia
,Q\ Publica
DIA 06 DE OUTUBRO
TEM,
“PLANOS MUNICIPAIS DE REDUGAO DE RISCOS (PMRRs) E

PLANO INTEGRADO DE GESTAO DE RISCOS DE DESASTRES
NATURAIS DA UGRHI 02"

HORARIO: 18h00
LOCAL: AUDITORIO DA PREFEITURA

Curtir Comentar Compartilhar
@ Vocé e outras 3 pessoas

Figura A 1 - Convite para Audiéncia Publica no municipio de Sédo José do Barreiro. Publicado em:
https://www.facebook.com/prefeiturasaocjosedobarreiro/posts/pfbidOpNoCGt3sUVicmMcs44YWs282HN6g3wy7hCy
XAJSTkzgm3i31vwH8b97bnoruczVHI

CONVITE AUDIENCIA.... - Prefeitura Municipal de Sdo José do Barreiro | Facebook
Prefeitura Municipal de Séo José do Barreiro
Wi ryreitura Munfclp
CONVITE AUDIENCIA PUBLICA
Dia 06/10, &s 18h00

Essa audiéncia servira para apresentar o Plano que identifica os riscos de naturais a

1tos e inundacdes no municipio.

AUDIENCIA PUBLICA
SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO MUNICIPAL DE REDUCAO DE RISCOS (PMRR)

 desigamentos s inuncagdes no muncipio

06/10/2022 as

quinta-feira

Auditério Municipal

E=— Y ]
Curtir Comentar

Compartilhar
@ Vocé e outras 3 pessoas

1 compartilhamento

Figura A 2 - Convite para Audiéncia Publica no municipio de S&o José do Barreiro. Publicado em:

https://m.facebook.com/prefeiturasaojosedobarreiro/posts/pfbidOBGV3xhjXAiLW4y6bHLVY xhjkkv5rerbZVnMBNRW
JbvmqT3C8C4uWHy9C3ceK2uzxl


https://www.facebook.com/prefeiturasaojosedobarreiro/posts/pfbid0pNoCGt3sUVicmMcs44YWs282HN6q3wy7hCyXAJSTkzgm3i31vwH8b97bnoruczVHl
https://www.facebook.com/prefeiturasaojosedobarreiro/posts/pfbid0pNoCGt3sUVicmMcs44YWs282HN6q3wy7hCyXAJSTkzgm3i31vwH8b97bnoruczVHl
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Anexo H — Conteldo apresentado na audiéncia publica
https://drive.googdle.com/drive/folders/1Nbzr0SasOy8E8IPtaiZUgCxEnSrOxRoe



https://drive.google.com/drive/folders/1Nbzr0SasOy8E8lPtaiZUgCxEnSr0xRoe

